

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2008

**THÔNG BÁO****Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp triển khai Dự án Nâng cấp QL15 đoạn qua Hoà Bình và Thanh Hoá**

Ngày 21 tháng 8 năm 2008 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chủ trì cuộc họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Nâng cấp QL15 đoạn qua Hoà Bình và Thanh Hoá. Tham dự cuộc họp gồm có Lãnh đạo và chuyên viên: Vụ KHĐT; Vụ KHCN; Vụ Tài chính, Cục QLXD&CLCTGT, Cục ĐBVN, Ban QLDA 2. Sau khi nghe Cục ĐBVN và TVTK báo cáo, ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kết luận như sau:

**1. Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật**

- Thống nhất đầu tư nâng cấp QL15 đoạn qua Hoà Bình và Thanh Hoá với quy mô đường cấp III miền núi, trong đó công trình cầu và đường đầu tư đồng bộ;

- Tại các vị trí địa hình khó khăn, địa chất không ổn định cho phép nghiên cứu xây dựng tuyến tránh, xây dựng công trình hầm hoặc cầu cạn để đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến nhằm giảm thiểu việc xử lý sụt trượt về sau. Lưu ý xây dựng đầy đủ công trình phòng hộ, mở rộng đường cong tại các vị trí khuất tầm nhìn v.v đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

**2. Công tác triển khai dự án:**

- Cho phép tách dự án nâng cấp QL15 đoạn qua Hoà Bình và Thanh Hoá thành 03 tiểu dự án, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng tuyến tránh ngập thủy điện Hối Xuân đảm bảo tiến độ tích nước của thủy điện trước 10/2010, cụ thể:

+ Tiểu dự án 1: Đoạn qua tỉnh Hoà Bình từ Km0+00( Ngã ba Tông Đậu) đến Km20+00 hết ranh giới tỉnh Hoà Bình (L= 20Km).

+ Tiểu dự án 2: Đoạn tránh ngập Thủy điện Hối Xuân từ Km20+00 (bắt đầu ranh giới Thanh Hoá) đến Km47+100 (L= 27 km).

+ Tiểu dự án 3: Đoạn từ Km47+00-;-Km109+00 thuộc tỉnh Thanh Hoá (L= 62Km).

- Giao Vụ KHĐT tham mưu Lãnh đạo Bộ dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chỉ định thầu tư vấn đối với tiểu dự án 2; uỷ quyền cho Cục ĐBVN phê duyệt dự án đầu tư tiểu dự án 2.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TT Nguyễn Hồng Trường (để b/cáo);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG



Nguyễn Văn Công