

Số: 210/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2009

## THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 650/TTg-KTN ngày 29 tháng 4 năm 2009 về triển khai các dự án Bauxit - sản xuất Alumin - Nhôm**

Ngày 13 tháng 7 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 650/TTg-KTN ngày 29 tháng 4 năm 2009 về phát triển ngành công nghiệp khai thác bauxit, sản xuất alumin. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ và Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV). Sau khi nghe các Bộ và Tập đoàn TKV báo cáo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

### 1. Đánh giá chung:

Sau thời gian ngắn, các Bộ, Tập đoàn TKV và địa phương đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản số 650/TTg-KTN ngày 29 tháng 4 năm 2009, nhiều công việc được thực hiện như: lập đề cương và dự toán điều chỉnh quy hoạch bauxit, đề cương Báo cáo Đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐCM); thành lập Hội đồng thẩm định hiệu quả kinh tế của hai dự án Nhân Cơ và Tân Rai, Hội đồng thẩm định thiết kế hồ bùn đỏ; thành lập trạm quan trắc môi trường khu vực, tổ giám sát môi trường tại chỗ..., tính toán lại hiệu quả kinh tế, lập và điều chỉnh Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của hai dự án Tân Rai và Nhân Cơ; bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; xây dựng kế hoạch sử dụng đất và chuẩn bị các dự án hạ tầng (đường sắt, đường bộ, cảng) phục vụ việc vận chuyển alumin.

2. Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản số 650/TTg-KTN ngày 29 tháng 4 năm 2009, các Bộ, Tập đoàn TKV và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Nông cần thực hiện khẩn trương những nhiệm vụ được giao. Trong đó lưu ý một số nội dung sau đây:

#### a) Bộ Công Thương:

Tăng cường chỉ đạo Tập đoàn TKV trong việc tính toán đánh giá hiệu quả các dự án Nhân Cơ và Tân Rai.

b) Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Khẩn trương tổ chức thẩm định đánh giá tác động môi trường hai dự án Tân Rai và Nhân Cơ;

- Tiếp tục cấp phép thăm dò các mỏ còn lại theo quy định của Luật Khoáng sản để làm cơ sở đánh giá tài nguyên bauxit, phục vụ cho việc điều chỉnh Quy hoạch. Việc cấp phép thăm dò được thực hiện từng bước, phù hợp với khả năng thực hiện của TKV.

c) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét xử lý những vấn đề cụ thể về thủ tục cấp phép cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam.

d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính ưu tiên bố trí vốn để Bộ Công Thương triển khai điều chỉnh Quy hoạch và lập Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

đ) Tập đoàn TKV:

- Đối với Tổ hợp bauxit - Nhôm Lâm Đồng:

+ Chỉ đạo công tác đấu thầu nhà máy tuyển rửa bauxit phù hợp với tiến độ của nhà máy sản xuất alumin.

+ Sớm hoàn chỉnh hồ sơ cấp phép khai thác mỏ bauxit Tân Rai, hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường; đôn đốc nhà thầu hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật hồ bùn đỏ; hồ sơ đánh giá lại hiệu quả kinh tế dự án; xây dựng kế hoạch chi tiết sử dụng đất, kế hoạch chi tiết hoàn nguyên; thành lập tổ chức lâm sinh để điều tra thăm thực vật, phục vụ cho công tác hoàn nguyên sau này.

+ Đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng chi tiết khu tái định cư, bảo đảm đời sống của người dân đến nơi ở mới được ổn định.

+ Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan chức năng và nhà thầu nước ngoài làm tốt công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại dự án.

- Đối với dự án Nhà máy alumin Nhân Cơ: tính toán lại tổng mức đầu tư, hiệu quả kinh tế của dự án; báo cáo đánh giá tác động môi trường và thiết kế kỹ thuật hồ bùn đỏ để thẩm định theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tính toán phương án vận chuyển đường sắt, đường bộ và cảng biển phù hợp với chương trình phát triển bauxit trước mắt cũng như sau này.

- Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân cho dự án trên cơ sở lực lượng lao động tại chỗ là chính.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./..

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  
PHÓ CHỦ NHIỆM**

**Nơi nhận:**

- TTg, các PTTgCP;
- Các Bộ: Công Thương, KH&ĐT, TN&MT, Tài chính, Quốc phòng, Công an, GTVT, NN&PTNT, KH&CN;
- UBND các tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Nông;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phụng;
- các Vụ: TH, KTTH, NC, ĐP, QHQT, Công TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4), T. 32



**Văn Trọng Lý**