

Số: *1839*/ TTg-KTN

Hà Nội, ngày *06* tháng *10* năm 2009

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện với 03 dự án giao cho Bộ Công Thương đến năm 2015

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 8803/TTr-BCT ngày 07 tháng 9 năm 2009 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện đến năm 2015 đối với 03 dự án sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho Bộ Công Thương thuộc Đề án “Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn năm 2025”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện đối với 03 dự án tại công văn nêu trên đến năm 2015.

Yêu cầu Bộ Công Thương tập trung nguồn lực nhằm thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng đáp ứng mục tiêu đặt ra./..

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ TH, Công TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4b), GL (*13* b).

**KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG**



Hoàng Trung Hải