

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu

Dự án: Hồ chứa nước Hoa Sơn, tỉnh Khánh Hòa

(Phần vốn NSTW do Bộ Nông nghiệp & PTNT quản lý)

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;

Căn cứ Quyết định số ~~3409~~ QĐ/BNN-XD ngày 13/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án Hồ chứa nước Hoa Sơn, tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ quyết định số 2730 QĐ/BNN-XD ngày 28/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư - Dự án Hồ chứa nước Hoa Sơn, tỉnh Khánh Hòa;

Xét Tờ trình số 498/TTr-BQL-BT ngày 06/9/2010 của Giám đốc Ban quản lý đầu tư và XD TL7 xin phê duyệt điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đấu thầu - dự án Hồ chứa nước Hoa Sơn, tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 1154/XD-CD ngày 27/9/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu (Phần vốn NSTW do Bộ Nông nghiệp & PTNT quản lý) - Dự án Hồ chứa nước Hoa Sơn, tỉnh Khánh Hòa như sau:

1- Tên gói thầu:

- Gói thầu số 11: Trang thiết bị quản lý khai thác;
- Gói thầu số 12: Quy đổi vốn đầu tư;
- Gói thầu số 13: Kiểm toán dự án hoàn thành.

2- Giá gói thầu và nguồn tài chính:

- Giá gói thầu: lấy theo giá trị của hạng mục trong tổng mức đầu tư được duyệt;
- Nguồn tài chính: Ngân sách TW (Trái phiếu Chính phủ).

3- Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu; hình thức hợp đồng; thời gian tổ chức đấu thầu và thời gian thực hiện hợp đồng theo bảng dưới đây:

Tên gói thầu	Giá gói thầu (10 ⁶ đ)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói thầu số 11	500,00	Chào hàng cạnh tranh	1 túi hồ sơ	Quý IV-2010	Trọn gói	1,5 tháng
Gói thầu số 12	150,00	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Quý IV-2010	Trọn gói	2 tháng
Gói thầu số 13	350,00	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Quý IV-2010	Trọn gói	2 tháng

Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 3409 QĐ/BNN-XD ngày 13/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và XD TL7 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận :

- Như điều 2 ;
- Lưu VT, XD.

