

Số: **2957** /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày **04** tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình

(Bổ sung chi phí chuẩn bị đầu tư Tiểu dự án Hệ thống kênh)

Tiểu dự án Công trình đầu mối Hồ chứa nước Ngàn Trươi

Dự án: Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Bộ);

Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/5/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội khóa 11 và khóa 12 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về Quản lý dự án đầu tư (DAĐT) xây dựng công trình; số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004, số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007, số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ các văn bản của Thủ tướng Chính phủ: số 1882/TTg-NN ngày 16/11/2006 về việc đầu tư xây dựng Dự án Hệ thống thủy lợi (HTTL) Ngàn Trươi - Cẩm Trang; số 337/TTg-NN ngày 16/3/2007 về việc Đầu tư xây dựng hợp phần thủy điện của Dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang và số 1519/TTg-KTN ngày 11/9/2008 về việc Điều chỉnh nội dung đầu tư TDA Công trình đầu mối Hồ chứa nước Ngàn Trươi;

Căn cứ các công văn của Văn phòng Chính phủ: số 2145/VPCP-NN ngày 20/4/2007 về việc Lựa chọn thầu tư vấn lập thiết kế kỹ thuật và dự toán HTTL Ngàn Trươi - Cẩm Trang và số 1311/VPCP-NN ngày 29/02/2008 về việc Tổ chức thực hiện Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang;

Căn cứ các Quyết định của Bộ về Tiểu dự án Công trình đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi (TDA Hồ Ngàn Trươi) thuộc dự án HTTL Ngàn Trươi - Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh: số 2919/QĐ-BNN-XD ngày 24/9/2008 phê duyệt DAĐT; số 424/QĐ-BNN-XD ngày 25/02/2010 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung DAĐT; số 714/QĐ-BNN-XD ngày 23/3/2010 phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu tổng thể;

Căn cứ Quyết định của Bộ số 916/QĐ-BNN-XD ngày 31/3/2009 chuyển giao chủ đầu tư xây dựng công trình giai đoạn chuẩn bị đầu tư và văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh số 908/UBND-NL₂ ngày 09/4/2009 về việc tiếp nhận làm chủ đầu tư xây dựng công trình giai đoạn chuẩn bị đầu tư TDA Hệ thống kênh thuộc Dự án HTTL Ngàn Trươi - Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh;

Xét Tờ trình số 412/BQLĐT-TĐ ngày 04/10/2010 của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 (Ban 4); số 154/BQLDA-KHKT ngày 04/10/2010 của Ban Quản lý dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi-Cẩm Trang;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, kèm Báo cáo thẩm định số 1344/XD-TĐ ngày 29/10/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 424/QĐ-BNN-XD ngày 25/02/2010 của Bộ phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình, Tiểu dự án Công trình đầu mối Hồ chứa nước Ngàn Trươi thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh, thay thế khoản 2 (Chủ đầu tư và hình thức quản lý dự án) của Điều 1:
- Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 4 (Ban 4) là chủ đầu tư :
+ TDA Hồ Ngàn Trươi; trực tiếp quản lý TDA Hồ Ngàn Trươi.
+ Phân khảo sát địa hình, địa chất TDA Hệ thống kênh giai đoạn lập DAĐT (tiếp quản từ Ban chuẩn bị đầu tư dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo Phương án sơ đồ cấp nước làm đập dâng tại Cẩm Trang và Đức Liên (gọi tắt là PA sơ đồ 1).

- Ban Quản lý dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang là chủ đầu tư TDA Hệ thống kênh, trực tiếp quản lý TDA Hệ thống kênh (bao gồm phần lập dự án theo PA sơ đồ 1; khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án theo PA sơ đồ cấp nước dẫn thẳng và đập dâng tại Hoà Duyệt).

- Tổng công ty Cơ điện, Xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi (AGRIMECO) là chủ đầu tư hợp phần Công trình thủy điện (theo văn bản số 337/TTg-NN ngày 16/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Điều chỉnh, bổ sung danh mục trong tổng mức đầu tư:

- Khảo sát, lập DAĐT và Chi phí quản lý dự án cho TDA Hệ thống kênh theo Phương án sơ đồ cấp nước dẫn thẳng và đập dâng tại Hoà Duyệt (PA sơ đồ 2) với kinh phí tạm tính 13.000.000.000 đ (mười ba tỷ đồng).

- Nguồn vốn cho danh mục bổ sung: Trái phiếu Chính phủ, lấy trong chi phí dự phòng TDA Hồ Ngàn Trươi.

3. Nội dung và phương thức thực hiện PA sơ đồ 2.

a. Nội dung PA sơ đồ 2:

Gồm PA sơ đồ cấp nước dẫn thẳng và PA sơ đồ 1c (xây dựng đập dâng trên sông Ngàn Sâu tại Hoà Duyệt)

* PA sơ đồ cấp nước dẫn thẳng gồm:

- PA 3.1:

+ PA sau nhà máy thủy điện ở cuối tuyền TN1 làm kênh dẫn + xi phòng tại Cẩm Trang vượt sông Ngàn Sâu về kênh chính Linh cảm.

+ PA sau nhà máy thủy điện ở cuối tụy nen TN1 đổ nước xuống sông Ngàn Trươi. Tại Vũ Quang (cách khu đầu mối Ngàn Trươi khoảng 5km) làm đập dâng và kênh dẫn + xi phông tại Cẩm Trang vượt sông sông Ngàn Sâu về kênh chính Linh cảm.

- PA 3.2: Sau nhà máy thủy điện ở cuối tụy nen TN1 đổ nước xuống sông Ngàn Trươi. Tại Trại Hội làm đập dâng và kênh dẫn + xi phông tại Trại Hội (cách khu đầu mối Ngàn Trươi khoảng 20km) vượt sông sông Ngàn Sâu về kênh chính Linh cảm.

- PA sơ đồ 1c (xây dựng đập dâng trên sông Ngàn Sâu tại Hoà Duyệt).

b. Phương thức thực hiện PA sơ đồ 2.

Thực hiện Khảo sát, lập bổ sung các PA sơ đồ 2 theo hai bước:

* Bước 1: Khảo sát và lập Thiết kế sơ bộ (KS và lập TKSB).

- Các PA sơ đồ 2 gồm: Sơ đồ dẫn thẳng (PA 3.1 & PA 3.2) và Sơ đồ 1c.

- Trình tự thực hiện:

+ KS và lập TKSB phương án sơ đồ cấp nước dẫn thẳng cho PA 3.1 và so sánh với PA sơ đồ cấp nước 1a & 1b. Báo cáo Bộ kết quả so chọn các PA sơ đồ cấp nước này.

+ Trên cơ sở đó, Bộ sẽ xem xét, quyết định; nếu cần mới tiếp tục KS và lập TKSB cho PA sơ đồ cấp nước 1c và PA 3.2 để tiếp tục so chọn PA sơ đồ cấp nước tối ưu.

* Bước 2: Khảo sát và lập Thiết kế cơ sở (KS và lập TKCS) cho PA sơ đồ cấp nước tối ưu được chọn ở Bước 1.

- PA sơ đồ cấp nước tối ưu sẽ được KS đầy đủ thành phần khối lượng theo tiêu chuẩn, quy phạm để lập TKCS.

- Chủ đầu tư TDA hệ thống kênh, Tư vấn thiết kế sẽ lập Đề cương khảo sát thiết kế bổ sung PA sơ đồ cấp nước tối ưu để trình Bộ phê duyệt sau.

4. Bổ sung vào khoản 1 Điều 2 Phân giao nhiệm vụ:

- Ban Quản lý dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi-Cẩm Trang là chủ đầu tư TDA Hệ thống kênh, trực tiếp quản lý TDA Hệ thống kênh. Phối hợp với Ban 4, HEC và các cơ quan chức năng của Tỉnh đẩy nhanh tiến độ lập DAĐT TDA Hệ thống kênh để hoàn chỉnh và sớm trình Bộ phê duyệt.

5. Các nội dung khác giữ nguyên tại Quyết định phê duyệt số 424/QĐ-BNN-XD ngày 25/02/2010 của Bộ.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung và xem cùng các Quyết định của Bộ về TDA Hồ Ngàn Trươi thuộc HTTL Ngàn Trươi – Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh: số 2919/QĐ-BNN-XD ngày 24/9/2008 phê duyệt DAĐT; số 424/QĐ-BNN-XD ngày 25/02/2010 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung DAĐT.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Thủ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ; Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; các Tổng giám đốc: Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP, Tổng công ty Cơ điện – Xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi; Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 4; Trưởng Ban Quản lý dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi-Cẩm Trang; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hồng Hà; Trung tâm Tư vấn Khoa học công nghệ phát triển tài nguyên nước thuộc Hội Đập lớn Việt Nam; Viện trưởng

Viện khoa học và công nghệ công trình thủy và Thủ trưởng các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- UBND tỉnh, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh;
- Lưu VT, XD (8b).

KT. BỘ TRƯỞNG
PHỤ TRƯỞNG


Hoàng Văn Thắng