



QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch
đấu thầu tổng thể dự án Thủy lợi Phước Hoà
tỉnh Bình Dương, Bình Phước

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và Luật sửa đổi một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ các nghị định: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009, số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ quyết định số 2921/QĐ-BNN-XD ngày 09/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án Thủy lợi Phước Hoà tỉnh Bình Dương, Bình Phước;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 tại Tờ trình số 46/TTr-BQL9-KHTC ngày 14/02/2011 và Báo cáo thẩm định của Cục Quản lý xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án Thủy lợi Phước Hoà tỉnh Bình Dương, Bình Phước như sau:

Thay thế gói thầu GT4 Do bản đồ giải thửa kênh chính Đức Hòa thành 03 gói thầu GT4-1, GT4-2 và GT4-3 có nội dung chi tiết như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 2921/QĐ-BNN-XD ngày 09/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án Thủy lợi Phước Hoà tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Kho Bạc nhà nước TP. Hồ Chí Minh;
- Ban 9;
- Lưu VT, PC, QLXDCT (HN, B2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG



Hoàng Văn Thắng

Phụ lục
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU TỔNG THỂ
Dự án Thủy lợi Phước Hoà



(Kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
 số 123/QĐ-BNN-XD ngày 02 tháng 3 năm 2011)

Ký hiệu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
GT4-1	Đo đạc bản đồ giải thửa, cắm mốc ranh đền bù kênh chính Đức Hòa phạm vi tỉnh Tây Ninh	454	Chỉ định thầu	Theo đơn giá	06 tháng
GT4-2	Đo đạc bản đồ giải thửa, cắm mốc ranh đền bù kênh chính Đức Hòa phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh	466			
GT4-3	Đo đạc bản đồ giải thửa, cắm mốc ranh đền bù kênh chính Đức Hòa phạm vi tỉnh Long An	511			

(6) Nguồn vốn: Vốn đối ứng Chính phủ;

(7) Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2011;

[Signature]