

Số: **357** /QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày **03** tháng **3** năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu
Một số gói thầu thuộc Hợp phần 3 và các gói thầu chung
Dự án “ Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông”
do ADB và AFD tài trợ (ADB5)**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-BNN-HTQT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT V/v phê duyệt dự án đầu tư “Tăng cường Quản lý Thủy lợi và Cải tạo các Hệ thống Thủy nông” do ADB và AFD tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 331/QĐ-BNN-TL ngày 01/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT V/v phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Một số gói thầu thuộc Hợp phần 3 và các gói thầu chung Dự án “Tăng cường Quản lý Thủy lợi và Cải tạo các Hệ thống Thủy nông” do ADB và AFD tài trợ;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi tại Tờ trình số 95/TTr-CPO-ADB5 ngày 14 tháng 01 năm 2011 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu thuộc Dự án trên;

Theo đề nghị của Tổng cục Thủy lợi kèm theo Báo cáo thẩm định số 18/BC-TCTL-KDCB ngày 28/02/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc Hợp phần 3 và các gói thầu chung của Dự án “Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông”, nội dung sau khi điều chỉnh như sau:

TT	Tên và nội dung gói thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Hình thức hợp đồng
1	Gói thầu số 14: Giám sát việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường	Quý I –II năm 2011	Trọn gói
2	Gói thầu số 15: Giám sát và đánh giá việc thực hiện tái định cư cho toàn dự án.	Quý I –II năm 2011	Trọn gói
3	Gói thầu số 16: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho hợp phần I: Xây dựng cơ sở đào tạo mới cho trường Đại học Thủy lợi	năm 2011	Trọn gói

Gói thầu số 16 và nội dung công việc thuộc Hợp phần 1 trong gói thầu số 14 và 15 chỉ được tiến hành thực hiện sau khi đã bố trí được nguồn vốn đối ứng cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cho Hợp phần 1.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh các gói thầu số 14, 15 và số 16 thuộc phần B trong Phụ lục Kế hoạch đấu thầu kèm theo Quyết định số 331/QĐ-BNN-TL ngày 01/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc Hợp phần 3 và các gói thầu chung, Dự án “ Tăng cường quản lý Thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông”

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục Thủy lợi, các Cục, Vụ liên quan trực thuộc Bộ, Giám đốc Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCTL.


KIẾP ĐÓ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng