

Số **520** /QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày **21** tháng 04 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu phần vốn đối ứng năm 2011 cho
dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Hệ thống kênh tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã”**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009, của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc Hội

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-BNN-HTQT ngày 10/02/2010 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Phê duyệt dự án HTKT “Hệ thống kênh tưới Bắc sông Chu – Nam sông Mã” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ;

Quyết định số 1991/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/7/2010 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Thành lập Ban Quản lý dự án HTKT “Hệ thống kênh tưới Bắc sông Chu – Nam sông Mã” do ADB tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-BNN-TC ngày 28/3/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Phê duyệt và giao dự toán Ngân sách nhà nước (Vốn đối ứng) Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Hệ thống tưới Bắc Sông Chu – Nam Sông Mã.

Xét đề nghị tại Tờ trình số 425/CPO-ADB6 ngày 01/4/2011 của Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi về việc xin phê duyệt Kế hoạch đấu thầu (phần vốn đối ứng) dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Hệ thống kênh tưới Bắc sông Chu – Nam sông Mã”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu phần vốn đối ứng dự án Hỗ trợ kỹ thuật Hệ thống kênh tưới Bắc sông Chu – Nam sông Mã năm 2011 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Các công việc tổ chức đấu thầu: 440.635.000 đồng

I Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu cho gói thầu đã thực hiện năm 2010								
Gói	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức thực hiện	Đề nghị điều chỉnh				
				Giá gói thầu đã phê duyệt (triệu đồng)	Giá gói thầu bổ sung (triệu đồng)	Giá gói thầu điều chỉnh	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói 4	Thuê văn phòng làm việc cho tư vấn quốc tế	Vốn NSNS	Mở rộng hợp đồng	291,06	41,58	332,64	Trọn gói	Hoàn thành trong quý III/2011
II Kế hoạch đấu thầu cho gói thầu thực hiện năm 2011								
Gói	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói 5	Sửa chữa văn phòng Ban QLDA (CPO)	99,055	Vốn NSNN	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Quý II/2011	Trọn gói	Hoàn thành trong quý III/2011
Gói 6	Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư	300		Chỉ định thầu	Dự thảo hợp đồng	Quý III năm 2011	Trọn gói	Hoàn thành trong quý IV/2011

2- Các công việc không tổ chức đấu thầu: 877.390.000 đồng.

+ Thuê ô tô: Ô tô sẽ được thuê căn cứ theo số ngày và khoảng cách cụ thể thùy vào từng đợt công tác, không thuê thường xuyên.

+ Các chi phí khác: Dịch vụ công cộng, thông tin liên lạc, công tác phí, chi khác....: thanh toán chứng từ, hóa đơn theo quy định.

Điều 2. Giao Trưởng Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi là Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành và đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà tài trợ.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Trưởng Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi, Giám đốc Ban quản lý dự án nêu trên và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TC.

