

Số: **853 /QĐ-BNN-XD**

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu tổng thể đợt 1
Phân công việc do Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư
Dự án: Hồ chứa nước Bản Mông, tỉnh Nghệ An**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1478/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh dự án Hồ chứa nước Bản Mông, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 2327/QĐ-BNN-XD ngày 22/10/2009; số 859/QĐ-BNN-XD ngày 30/6/2009; số 664/QĐ-BNN-XD ngày 05/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu tổng thể đợt 1 – Phân công việc do Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư, dự án Hồ chứa nước Bản Mông, tỉnh Nghệ An;

Xét Tờ trình số 547/TTTr-SNN-QLXD ngày 06/4/2011 của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An xin phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu tổng thể đợt 1 – Phân công việc do Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư, dự án Hồ chứa nước Bản Mông, tỉnh Nghệ An;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 397/BC-XD-CD ngày 22 tháng 4 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu tổng thể đợt 1 - Phần công việc do Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư, dự án Hồ chứa nước Bản Mông, tỉnh Nghệ An với nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh gói thầu số 14 - Thiết bị cơ khí, thiết bị điện của 09 trạm bơm Vực Đạo, Gò Vệm, Đồng Dong, Tân Khánh, Làng Rào, Vực Giồng, Khe Mai, Cây Khế, Hòn Sường thành 02 gói thầu:

- Gói thầu số 14A - Thiết bị cơ khí, điện 02 trạm bơm Vực Đạo, Gò Vệm;
- Gói thầu số 14B - Thiết bị cơ khí, điện 07 trạm bơm Đồng Dong, Tân Khánh, Làng Rào, Vực Giồng, Khe Mai, Cây Khế, Hòn Sường;

2. Điều chỉnh phân chia các gói thầu xây lắp Trạm bơm Gò Vệm (từ gói thầu số 22 đến gói thầu số 29) thành 03 gói thầu:

- Gói thầu số 22: Trạm bơm, khu quản lý, kênh và công trình trên kênh chính.
- Gói thầu số 23: Kênh và công trình trên kênh cấp 1 và nội đồng - khu tưới thấp;
- Gói thầu số 24: Hệ thống kênh và công trình trên kênh - khu tưới cao.

3. Thông tin về gói thầu: Xem phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu xác định theo dự toán do chủ đầu tư phê duyệt (Quyết định số 691/QĐ.SNN-QLXD ngày 12/8/2010; số 256/QĐ-SNN-QLXD ngày 30/3/2011 của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An), chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các dự toán do chủ đầu tư quyết định phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 2327/QĐ-BNN-XD ngày 22/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng các Vụ: Tài chính; Kế hoạch, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Kho bạc NN Nghệ An;
- Lưu VT; XD (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG



Hoàng Văn Thắng

**PHỤ LỤC: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU
PHÂN CÔNG VIỆC DO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NGHỆ AN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ**

Dự án: Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An
(Kèm theo Quyết định số 153/QĐ-BNN-XD ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)



Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thi hiện hợp đồng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Thiết bị trạm bơm	6.797.000						
1	Gói thầu số 14A: Thiết bị cơ khí, điện 02 trạm bơm Vực Đạo, Gò Vẹm	6.797.000	TPCP	Đấu thầu rộng rãi	01 túi hồ sơ	Quý II/2011	Trộn gói	Theo tiến độ xây lắp
2	Gói thầu số 14 B: Thiết bị cơ khí, điện 07 trạm bơm (Đồng Dong, Tân Khánh, Làng Rào, Vực Giồng, Khe Mai, Cây Khế, Hòn Sường)							
	Trạm bơm Gò Vẹm	20.866.917						
1	Gói thầu số 22: Trạm bơm, khu quản lý, kênh và công trình trên kênh chính	10.507.680	TPCP	Đấu thầu rộng rãi	01 túi hồ sơ	Quý II/2011	Theo đơn giá	12 tháng
2	Gói thầu số 23: Kênh và công trình trên kênh cấp 1 và nội đồng - khu tưới thấp	10.359.237	TPCP	Đấu thầu rộng rãi	01 túi hồ sơ	Quý II/2011	Theo đơn giá	12 tháng
3	Gói thầu số 24: Hệ thống kênh và công trình trên kênh - khu tưới cao							
	Cộng	27.663.917						

Bộ sẽ duyệt KHĐT khi được bố trí kế hoạch vốn

Bộ sẽ duyệt KHĐT khi được bố trí kế hoạch vốn