

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Số: **1342** /BNN-XD
V/v: Điều chỉnh, bổ sung DAĐT hợp phần Công
trình đầu mối thủy lợi Cửa Đạt, Thanh Hoá

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày **18** tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 3 (Ban 3)

Năm (2009 – 2010) hồ Cửa Đạt bắt đầu tích nước, chuyển sang giai đoạn khai thác, vận hành. Ngày 27/11/2010 đã tổ chức khánh thành hợp phần Công trình đầu mối thủy lợi, dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hoá. Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và số 112/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư (DAĐT); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ) yêu cầu Ban 3:

1. Nghiêm túc thực hiện nội dung trong văn bản số 2899/BNN-XD của Bộ về việc quản lý DAĐT xây dựng phần Công trình đầu mối thủy lợi Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hoá.


2. Cập nhật các hạng mục bổ sung đã được Bộ thống nhất chủ trương, nhưng chưa có danh mục trong Quyết định số 3626/QĐ-BNN-XD ngày 16/11/2007 của Bộ phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung DAĐT xây dựng phần Công trình đầu mối thủy lợi, Hồ chứa nước Cửa Đạt, Thanh Hoá (lần 1) vào nội dung trình Bộ phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung DAĐT xây dựng hợp phần Công trình đầu mối thủy lợi Cửa Đạt (lần 3).

3. Khẩn trương tổ chức lập báo cáo giám sát đầu tư & hồ sơ thiết kế trình Bộ phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung DAĐT hợp phần Công trình đầu mối thủy lợi, Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hoá (lần 3) theo đúng các quy định hiện hành, trình Bộ trước ngày 15/7/2011./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh Thanh Hoá;
- Sở NN & PTNT Thanh Hoá (để phối hợp);
- Vụ KH;
- HEC;
- Lưu VT, XD (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ TRƯỞNG



[Handwritten signature]

Hoàng Văn Thắng