

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu  
Dự án Hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án “Hiện đại hoá quản lý  
Bảo hiểm xã hội Việt Nam”**

**TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM**

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-BHXH ngày 11/01/2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án: Hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án “Hiện đại hoá quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam”;

Căn cứ Quyết định số 1303/QĐ-BHXH ngày 15/11/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch triển khai và dự toán chi tiết kinh phí Dự án Hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án “Hiện đại hoá quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam”;

Xét Tờ trình số 83/TTr-DAWB ngày 22/11/2011 của Ban Quản lý dự án WB về việc xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án “Hiện đại hoá quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam”;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Kế hoạch - Tài Chính,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án “Hiện đại hoá quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam” với các nội dung tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.


**Điều 2.** Ban Quản lý dự án WB triển khai các công việc để thực hiện kế hoạch đấu thầu đã phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của Nhà tài trợ.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng, Giám đốc Ban quản lý dự án WB, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, Trưởng Ban Chi, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Bộ KH-ĐT, Bộ TC, NHNNVN (để b/cáo);
- Tổng giám đốc (để b/cáo);
- Lưu: VT, Ban QLDAWB (4b).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đỗ Văn Sinh**

## KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

**Dự án Hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án "Hiện đại hoá quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam**

(Ban hành kèm theo Quyết định số **1481** /QĐ-BHXH ngày **08** tháng **12** năm 2011

của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

*Mls*

### A- PHẦN KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện		Ghi chú
			USD	VND	
<b>A NGUỒN VỐN PHRD</b>					
1	Hội thảo, đào tạo	Ban Quản lý dự án WB	58.500		
2	Chi phí hoạt động		7.666		
<b>B NGUỒN VỐN GOVN</b>					
1	Chi phí thường xuyên		40.378	832.908.788	Quy đổi từ USD ra VND theo tỷ giá thông báo tại Văn bản số 375/TB-NHNN ngày 30/9/2011 của Ngân hàng Nhà nước: 1USD = 20.628 VND
2	Chi phí Ban chỉ đạo và Ban tư vấn dự án		1.309	27.000.000	
3	Chi phí thẩm định các sản phẩm chính của dự án	Ban Quản lý dự án WB	485	10.000.000	
4	Công tác phí và khoản công tác phí		485	10.000.000	
5	Dự phòng phí		2.750	56.727.000	
<b>Tổng cộng giá trị thực hiện:</b>			<b>111.572 USD</b>		

### B- PHẦN KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU (11 gói)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (USD)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
<b>1. Hàng hoá (01 gói)</b>									
<i>Trong đó:</i>									
1	Trang bị, mua sắm tài sản phục vụ dự án	9.594	GOVN	Chi định thầu		Tháng 12/2009 đến 01/2010	Trọn gói		Hoàn thành
<b>2. Tư vấn (10 gói)</b>		<b>518.834</b>							

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (USD)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
<i>Trong đó:</i>									
1	Tư vấn về Cải cách quy trình nghiệp vụ, Xây dựng kế hoạch CNTT và Xây dựng tài liệu đấu thầu cho dự án SSAMP	401.000	PHRD	Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS)	Hai túi hồ sơ	Quý I/2010	Trộn gói	04 tháng	Đang thực hiện
2	Tư vấn quốc tế về CNTT	6.750	PHRD	Tuyển chọn tư vấn cá nhân		Quý I/2010	Theo thời gian	03 tháng	Hoàn thành
3	Tư vấn trong nước về CNTT	16.800	PHRD	Tuyển chọn tư vấn cá nhân		Quý I/2010	Theo thời gian	14 tháng	Đang thực hiện
4	Tư vấn trong nước về đấu thầu	4.800	PHRD	Tuyển chọn tư vấn cá nhân		Quý I/2010	Theo thời gian	04 tháng	Hoàn thành
5	Tư vấn trong nước về tài chính	16.800	PHRD	Tuyển chọn tư vấn cá nhân		Quý I/2010	Theo thời gian	14 tháng	Đang thực hiện
6	Tư vấn nghiệp vụ kế toán	11.092	PHRD	Tuyển chọn tư vấn cá nhân		Quý III/2011	Theo thời gian	14 tháng	Đang thực hiện
7	Phiên dịch	11.092	PHRD	Tuyển chọn tư vấn cá nhân		Quý III/2011	Theo thời gian	14 tháng	Đang thực hiện
8	Tư vấn trong nước về CNTT bổ sung	32.500	PHRD	Tuyển chọn tư vấn cá nhân		Quý IV/2011	Trộn gói	10 tháng	Chuẩn bị thực hiện
9	Tư vấn trong nước về đánh giá tác động xã hội	3.000	PHRD	Tuyển chọn tư vấn cá nhân		Quý II/2012	Trộn gói	03 tháng	Chuẩn bị thực hiện
10	Kiểm toán dự án	15.000	PHRD	Tuyển chọn tư vấn có chi phí thấp nhất (LCS)	Hai túi hồ sơ	Quý I/2012	Trộn gói	06 tháng	Chuẩn bị thực hiện
<b>Tổng cộng giá gói thầu: 528.428 USD</b>									

**Tổng hợp giá trị phân công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu và phân kế hoạch đấu thầu là 640.000 USD** *Nh*

**Ghi chú:**

- PHRD: Quỹ Phát triển nguồn nhân lực và Chính sách Nhật Bản tài trợ uỷ thác qua Ngân hàng thế giới
- GOVN: Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam - Kinh phí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam