

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **1301**/BNN - KH
V/v điều chỉnh thời gian
thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Hà Nội, ngày **16** tháng 3 năm 2011

Kính gửi: Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Tờ trình số 71/TTr-CĐTB đề ngày 07/3/2012 của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc về việc xin điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng dự án Nâng cấp, xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch của Trường, Bộ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng đã ký của các gói thầu thuộc dự án trên theo kế hoạch vốn được phân bổ.

2. Các nội dung công việc của dự án Nâng cấp, xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc được phê duyệt tại Quyết định số 2926/QĐ-BNN-TCTL ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT được tiếp tục triển khai trong năm 2012.

3. Yêu cầu Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện; quản lý vốn, tiến độ, chất lượng công trình theo đúng yêu cầu; kịp thời báo cáo Bộ những vướng mắc, phát sinh (nếu có) theo đúng chính sách, chế độ của nhà nước quy định; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng qua trang thông tin điện tử *mic.mard.gov.vn*.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng cục Thủy lợi (p/h);
- Kho bạc NN Hòa Bình (p/h);
- Lưu VT, KH, NTS.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VI TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHỤ TRƯỞNG



Nguyễn Thị Hồng

09554518