

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Số: **5014**/BNN-XD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày **15** tháng 10 năm 2012

V/v: điều chỉnh, bổ sung khối lượng
DA "Cải tiến, nâng cao chất lượng
giống lợn giai đoạn 2006-2010"

Kính gửi: Cục Chăn nuôi

Theo đề nghị của Cục Chăn nuôi (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 43/TTr-
CN-VPDA ngày 13/8/2012 về việc xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung khối
lượng Dự án "Cải tiến, nâng cao chất lượng giống lợn giai đoạn 2006-2010",
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho phép điều chỉnh, bổ sung khối lượng một
số hạng mục của dự án "Cải tiến, nâng cao chất lượng giống lợn giai 2006-
2010" theo nội dung đề nghị (Tại Tờ trình số 43/TTr- CN-VPDA ngày
13/8/2012) của Cục Chăn nuôi.

2. Kinh phí cho việc điều chỉnh, bổ sung nêu trên cho phép Chủ đầu tư
được cân đối từ nguồn kinh phí dự phòng, kết dư của dự án, đảm bảo không
vượt Tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt.

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm:

Đối với phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung: Tổ chức lập, thẩm định,
phê duyệt điều chỉnh TKBVTC-dự toán hạng mục điều chỉnh, bổ sung của các
gói thầu số 2,3,4,5, ký phụ lục bổ sung hợp đồng theo đúng các quy định hiện
hành. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Bộ về các Quyết định của mình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Kho bạc NN tỉnh;
- Vụ KH, Vụ TC;
- TT NCHLCN Bình Thắng;
- Lưu VT, XD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
PHÒNG QUẢN LÝ CỤC TRƯỞNG



Phùng Văn Hào