

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt sửa đổi, bổ sung thiết kế cơ sở và thời gian thực hiện
dự án Hệ thống công trình phân ranh mặn ngọt
tỉnh Sóc Trăng – Bạc Liêu**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý đầu tư xây dựng công trình; số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 4110/QĐ-BNN-XD ngày 25/12/2008 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, số 1731/QĐ-BNN-XD ngày 23/6/2010 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống công trình phân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng – Bạc Liêu;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 tại Tờ trình số 37/TTr-BQL10-TĐ ngày 27/9/2012;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (kèm theo Báo cáo thẩm định số 954/BC-XD-B2 ngày 16/10/2012),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung thiết kế cơ sở (TKCS) và thời gian thực hiện dự án Hệ thống công trình phân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng - Bạc Liêu như sau:

I. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung TKCS tại Điểm a, Khoản 6, Điều 1 Quyết định số 1731/QĐ-BNN-XD ngày 23/6/2010:

1. Sửa đổi kết cấu mang cống, gia cố thượng hạ lưu 21 cống xà lan (14 cống có cầu kéo ghe: Tư Tào, Le Le, Mười Xốp, Chín Diệu, Bình Búa, Ba Lân, Cầu Trắng, Bà Giồng, Thống Nhất 1, Ngàn Trầu, Xẻo Rô, Lái Viết, Bà Âu, Di Oán; 07 cống không có cầu kéo ghe: Tư Tâm, Thống Nhất 2, Vĩnh An, Xẻo Tràm, Ngan Kè, Hai Móm và Tà Ben):

- Kết cấu mang công phía không có cầu kéo ghe (cả 2 bên với các công không có cầu kéo ghe) được sửa đổi lại như sau: “Mang công được cấu tạo bởi 2 hàng cột bản bê tông cốt thép (BTCT) M300 nối từ đầu và cuối xà lan xiên chéo cắm vào bờ, giằng bằng cáp neo và cừ neo. Lòng mang công đắp bằng đất và cát. Mặt mang công lát tấm lát BTCT M200 dày 10cm”.

- Sửa đổi gia cố đáy bằng thảm đá dày 30cm thượng hạ lưu các công xà lan bản sườn và phía đồng của các công dạng hộp phao từ gia cố toàn bộ đáy sang chỉ gia cố 2 bên (mỗi bên gia cố rộng 2m với công bản sườn và 6m với công dạng hộp phao).

2. Thay đổi, bổ sung số lượng công trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu:

- Không xây dựng công Hai Da (công hộp B = 1m, huyện Hồng Dân) và công Hoa Rô (công xà lan B = 5m, huyện Phước Long).

- Bổ sung công Rạch Cũ (xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân): Chiều rộng công B = 5m, cao trình ngưỡng công (-2,0), cao trình đỉnh cửa van (+1,2); Kết cấu công kiểu xà lan dạng bản sườn, không có cầu giao thông trên công.

Tổng số công xây dựng mới của dự án sau điều chỉnh là 65 công.

3. Thay đổi quy mô, cao trình đáy dầm cầu giao thông trên 3 công sau:

- Công Sáu Tàu: Giảm quy mô cầu giao thông từ cầu H8, B=3,5m xuống cầu H2,8, B=2,5m.

- Công 3/2: Tăng quy mô cầu giao thông từ cầu H2,8, B = 2,5m, lên cầu H8, B = 3,5m.

+ Giảm cao trình đáy dầm cầu công Tà Ben từ cao trình (+3,50) xuống cao trình (+2,50).

4. Công Năm Phén: Kết cấu công được sửa đổi lại như sau: “Công hộp khẩu độ B=3m, cao trình ngưỡng (-1,50), chiều dày thành bên 40cm, chiều dày bản đáy 50cm, nắp đáy 25cm”.

II. Sửa đổi thời gian thực hiện dự án tại Khoản 8, Điều 1 Quyết định số 1731/QĐ-BNN-XD:

Thời gian hoàn thành dự án 31/12/2015.

Điều 2. Quyết định này sửa đổi, bổ sung quyết định số 1731/QĐ-BNN-XD ngày 23/6/2010 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống công trình phân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng - Bạc Liêu.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Tài Chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND, Sở NN&PTNT Sóc Trăng, Bạc Liêu;
- Ban QLĐT&XDTL 10 (3b);
- Lưu VT, Cục QLXDCT (HN, B2).

