

Số: **5728**/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày **23** tháng 11 năm 2012

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung vay vốn ADB**

Ngày 05/11/2012, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cuộc họp về tình hình thực hiện dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng ban thường trực Ban chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (MTQG Nước sạch & VSMTNT) Hoàng Văn Thắng chủ trì.

Thành phần tham dự cuộc họp, bao gồm:

- Đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT: Tổng cục Thủy lợi, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Văn phòng thường trực Chương trình MTQG Nước sạch & VSMTNT, Trung tâm Quốc gia Nước sạch & VSMTNT, Ban Quản lý dự án Trung ương Nước sạch và VSMTNT vùng miền Trung (CPMU).

- Đại diện 06 tỉnh thuộc dự án: Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý dự án của các tỉnh (PPMU): Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam và Bình Định.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh thực hiện dự án và Trung tâm Quốc gia Nước sạch & VSMTNT đã trình bày Báo cáo kết quả về tiến độ thực hiện dự án, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai trong thời gian tới. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng kết luận như sau:

Việc triển khai thực hiện dự án trong thời gian qua còn chậm so với kế hoạch, trong thời gian tới, cần tập trung tháo gỡ các khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Do đó, các cơ quan Trung ương và địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT:

- Tổng cục Thủy lợi (Văn phòng CTMTQG Nước sạch và VSMTNT) tăng cường giám sát và hỗ trợ các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, báo cáo Bộ kết quả tình hình thực hiện.

- Vụ Hợp tác quốc tế:

+ Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thủy lợi, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và VSMT nông thôn xem xét các vướng mắc về thủ tục triển khai để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án;

+ Đầu mối trao đổi với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về các đề xuất nhằm rút ngắn thời gian cho các thủ tục trong quá trình thực hiện có liên quan đến yêu cầu của ADB; Báo cáo Bộ về kết quả làm việc với ADB.

- Trung tâm Quốc gia Nước sạch & VSMTNT:

+ Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các địa phương xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện dự án, hàng tháng báo cáo Bộ để làm cơ sở theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện dự án.

+ Hàng tháng, quý báo cáo Bộ về tiến độ thực hiện dự án và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khi có vướng mắc ở cả Trung ương và địa phương.

2. Đối với các tỉnh vùng dự án:

- Các chủ đầu tư dự án thành phần chỉ đạo PPMU khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết báo cáo CPMU và kiểm điểm tiến độ theo kế hoạch.

- Đẩy nhanh việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) cho các tiểu dự án tiềm năng; Tiến độ chậm nhiều do chất lượng FS chưa tốt, vì vậy các tỉnh xem xét chủ động bố trí đủ vốn đối ứng để lập FS cho các tiểu dự án tiềm năng tiếp theo, lựa chọn tư vấn đủ năng lực, quản lý tốt chất lượng FS.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiểu dự án thí điểm.

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý thực hiện dự án.

- Hàng tháng, quý gửi báo cáo kết quả thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Bộ thông báo đề UBND, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam và Bình Định và các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT: Tổng cục Thủy lợi, Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Kế hoạch, Văn phòng CTMTQG Nước sạch và VSMTNT thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- UBND, Sở NN&PTNT, PPMU các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam và Bình Định;

- TCTL; Các Vụ: HTQT, KH; Văn phòng CTMTQG Nước sạch và VSMTNT; Trung tâm Quốc gia Nước sạch & VSMTNT;

- Lưu: VT, TCTL.

**TL. BỘ TRƯỞNG  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

