

Số: **6467**
/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại cuộc Họp Ban Chỉ đạo dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp

Ngày 19/12/2012, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng chủ trì cuộc Họp Ban Chỉ đạo dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Sau phân báo cáo của Giám đốc dự án và thảo luận của các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện của các Cục, Vụ và Ban ngành Trung ương có liên quan, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng có ý kiến kết luận như sau:

1. Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp đã cơ bản hoàn tất các hoạt động đề ra trong thiết kế dự án. Tính đến tháng 11/2012, Dự án đã giải ngân được 38,78 triệu USD, tương đương 97% tổng vốn toàn dự án. Dự án đã được ADB đánh giá cao về tiến độ thực hiện và hiệu quả ban đầu.

2. Liên quan đến các hoạt động của Tiểu hợp phần 1.2 – Đào tạo cán bộ nghiên cứu, Ban Chỉ đạo đồng ý cho Dự án triển khai một số hoạt động sau: (i) Gia hạn thời gian học tập và bổ sung kinh phí cho 14 lưu học sinh đi học Tiến sĩ; (ii) Cho phép thanh toán trước vé máy bay chiều về cho các lưu học sinh có thời gian gia hạn học tập sau thời điểm dự án kết thúc ngày 30/6/2013; (iii) Đồng ý cho dự án làm các thủ tục đề nghị ADB tổ chức chuyên thăm quan học tập tại Malaysia về nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho các cán bộ của các đơn vị tham gia quản lý và thực hiện dự án.

3. Liên quan đến khoản kinh phí kết dư 10,2 tỷ VNĐ do chênh lệch tỷ giá và tiết kiệm sau đấu thầu, Ban Chỉ đạo đồng ý cho Dự án phân bổ để triển khai thực hiện các hoạt động sau: (i) 02 lớp tập huấn ứng dụng Văn phòng điện tử trong công tác Văn phòng và tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác văn thư, hành chính của các đơn vị thuộc Bộ (0,5 tỷ VNĐ); (ii) 04 lớp tập huấn tăng cường năng lực cán bộ nghiên cứu cho các đơn vị nghiên cứu thuộc Bộ (1 tỷ VNĐ); (iii) 03 lớp tập huấn cho giảng viên của 10 trường tham gia dự án (0,9 tỷ VNĐ); (iv) Tập huấn cho các thủ thư và cán bộ tin học của 10 trường về sử dụng và vận hành hệ thống thư viện điện tử (0,3 tỷ VNĐ); (v) 01 gói thầu mua sắm thiết bị truyền thông lưu động cho các tỉnh tham gia dự án (1 tỷ VNĐ); (vi) Tài liệu hóa các kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của dự án (2 tỷ VNĐ); (vii) Đào tạo cho nông dân nhằm tiếp tục nhân rộng các kết quả nghiên cứu của dự án (1 tỷ VNĐ); (viii) Phân bổ 02 gói thầu trị giá 3,5 tỷ VNĐ cho các đơn vị viện/ trường tham gia dự án có khả năng đáp ứng nhu cầu vốn đối ứng theo quy định của dự án;

4. Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp tiếp tục phối hợp cùng với các Cục, Vụ và các đơn vị có liên quan nhằm đảm bảo hoàn tất các hoạt động và giải ngân trước thời điểm dự án kết thúc ngày 30/6/2013.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị biết, phối hợp triển khai thực hiện và báo cáo Bộ đúng thời gian./.

Nơi nhận:

- Bộ TC, KH-ĐT, KHCN, GDDT, NHNN
- UBND tỉnh TH,NA,QN, NT,ĐN
- Vụ HTQT, KH,KHCNMT, TC, TCCB, Cục; QLXDCT, VP Bộ và Ban QLDANN, TTKNKNQG, Viện KHNNVN;
- Các Ban QLDA Viện/trường của dự án KHCNN
- Lưu VP,TH.



Nguyễn Văn Việt