

Số : **485**/TTg-KTNHà Nội, ngày **03** tháng **4** năm **2013**V/v rà soát, điều chỉnh tiến độ các  
dự án xi măng theo quy hoạch.Kính gửi: - Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;  
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại các công văn số 99/BC-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2012 và số 18/BXD-VLXD ngày 12 tháng 03 năm 2013, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 48/BKHĐT-KTCN ngày 29 tháng 01 năm 2013), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 38/NHNN-TD.m ngày 22 tháng 01 năm 2013), Bộ Tài chính (công văn số 2842/BTC-ĐT ngày 5 tháng 03 năm 2013), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (công văn số 687/UBND-KTN ngày 27 tháng 02 năm 2013), Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam (công văn số 241/UBND-GTXD ngày 22 tháng 02 năm 2013) về tình hình thực hiện các dự án xi măng dự kiến vận hành trong giai đoạn 2012-2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kiến nghị của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh tiến độ một số dự án trong Phụ lục I kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

- Đưa 09 dự án có quy mô công suất dưới 2500 tấn clinker/ngày ra khỏi quy hoạch, gồm: Hà Tiên – Kiên Giang, Trường Sơn – Rô Li, Hợp Sơn, Ngọc Hà, VINAFUJI Lào Cai, Thanh Trường, Sơn Dương, Quang Minh, Cao Bằng.

- Giãn tiến độ đầu tư 07 dự án, gồm: Hệ Dưỡng II, Mỹ Đức, Thanh Sơn, Tân Thắng, Đô Lương, Tân Phú Xuân, Nam Đông sang giai đoạn sau năm 2015.

- Đưa dự án Xuân Thành 2 (Hà Nam) vào Danh mục các dự án xi măng dự kiến vận hành trước năm 2015.

2. Giao Bộ Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan có biện pháp giám sát việc thực hiện các dự án theo đúng tiến độ điều chỉnh; chủ động xây dựng các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu xi măng đáp ứng yêu cầu sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý, hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Hiệp hội Xi măng Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) thống nhất giải pháp nâng cao hiệu quả trong xuất khẩu xi măng, hạn chế gây thiệt hại cho các doanh nghiệp sản xuất xi măng trong nước./.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg CP;
- Bộ CT;
- UBND các tỉnh: Hà Nam, Quảng Nam;
- TCT CN Xi măng VN;
- Hiệp hội XMVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Công TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH;
- Lưu : VT, KTN (3), Đg. 30

**KT. THỦ TƯỚNG  
PHÓ THỦ TƯỚNG**



**Hoàng Trung Hải**