

**BỘ NÔNG NGHIỆP  
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số **218** /BNN-HTQT

V/v: Chuyển vốn đối với những địa  
phương thực hiện chậm công tác bố trí  
vốn và GPMB dự án WB6.

Hà Nội, ngày **02** tháng **7** năm 2013

Kính gửi:

- UBND thành phố Cần Thơ;
- UBND các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang và An Giang.

Hiệp định tín dụng số Cr.4951-VN ký ngày 13/7/2011 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) đầu tư cho dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (WB6) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) là cơ quan chủ quản, có hiệu lực ngày 13/10/2011. Đến nay, đã gần 2 năm thực hiện dự án nhưng một số tiểu dự án triển khai còn chậm, công tác đền bù giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ do phê duyệt phương án đền bù chậm, đặc biệt là thiếu vốn đối ứng từ các địa phương.

Ngày 23/4/2013, Bộ NN&PTNT đã có Công văn số 1349/BNN-XD đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh trong vùng dự án khẩn trương bố trí đủ vốn đối ứng theo yêu cầu như cam kết của các địa phương đối với các tiểu dự án do UBND tỉnh là cấp quyết định đầu tư.

Để đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ và hiệu quả, Bộ NN&PTNT đã thống nhất với WB tại cuộc họp tổng kết Đoàn giám sát lần thứ 2 ngày 26/4/2013 nguyên tắc: “Những tiểu dự án tiếp tục chậm trễ do thiếu vốn đối ứng hoặc do tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng chậm sẽ bị hủy bỏ và nguồn vốn tương ứng sẽ chuyển sang tỉnh khác có kết quả triển khai dự án tốt hơn, giải ngân nhanh hơn”. Nội dung này cũng đã được đưa vào Biên bản ghi nhớ Đoàn giám sát lần thứ 2 và đã được Bộ NN&PTNT thông báo tại Văn bản số 2494/TB-BNN-HTQT ngày 23/5/2013 gửi UBND các tỉnh trong vùng dự án.

Việc cắt chuyển vốn sẽ được xem xét và thực hiện trong đoàn giám sát tiếp theo, dự kiến vào tháng 10/2013. Bộ NN&PTNT xin thông báo và đề nghị UBND tỉnh quan tâm, phối hợp và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Cục QLXDCT (HN, B2);
- Sở Nông nghiệp & PTNT 7 tỉnh vùng dự án;
- Ban CPO thủy lợi;
- Lưu VT, HTQT(NTĐ) . 20



**Hoàng Văn Thắng**