

**BỘ NÔNG NGHIỆP  
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2193** /BNN-XD

Hà Nội, ngày **03** tháng **7** năm 2013

V/v kéo dài thời gian đo đạc thủy văn  
phục vụ công trình, dự án Hệ thống  
thủy lợi Tân Mỹ

Kính gửi: Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 7

Xét đề nghị của Ban tại văn bản số 201/TTr-BQL-NT ngày 15/6/2013 về việc kéo dài thời gian đo đạc thủy văn phục vụ công trình, dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ; ý kiến của Cục Quản lý xây dựng công trình tại văn bản số 635/XD-TC ngày 25/6/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kéo dài thời gian đo đạc thủy văn phục vụ công trình theo đề nghị của các bên tại văn bản nêu trên.

2. Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 7 chịu trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành; bổ sung, gia hạn hợp đồng với nhà thầu đang thực hiện công việc này; kinh phí lấy từ nguồn chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư của dự án; cập nhật bổ sung khi trình Bộ điều chỉnh dự án đầu tư./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Kế hoạch;
- Cục QLXDCT;
- Lưu: VT, XD (4).



**Hoàng Văn Thắng**