

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LÂM ĐỒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 1436 /QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 7 năm 2013

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu các tiểu dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất chè và rau an toàn thuộc Dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học**

#### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-BNN-KH ngày 28/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể Dự án Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học;

Căn cứ Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tổng thể dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học;

Căn cứ văn bản số 1265/DANN-QSEAP ngày 29/5/2013 và văn bản số 1288/DANN-QSEAP ngày 30/5/2013 của Ban quản lý dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học Trung ương về việc thông báo ý kiến không phản đối của ADB về đề xuất các tiểu dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 161/TTr-KHĐT-XDĐT ngày 25/7/2013;

#### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các tiểu dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất chè và rau an toàn thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học tỉnh Lâm Đồng với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tổng mức đầu tư: 65.409 triệu đồng;

2. Phần công việc đã thực hiện: 3.720 triệu đồng

- Chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các tiểu dự án;

- Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ và dự toán;
- Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật.

3. Phần công việc không thực hiện đấu thầu: 3.674,038 triệu đồng.

- Chi phí khác;
- Chi phí dự phòng;

4. Phần công việc thực hiện đấu thầu: 58.014,962 triệu đồng.

a) Tổng số gói thầu: 05 gói thầu.

- Gói thầu số 01: Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất chè an toàn xã B'Lá, huyện Bảo Lâm và nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất chè an toàn xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc (số 01/XL-LĐ);

- Gói thầu số 02: Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất rau an toàn xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương; nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất rau an toàn xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng và nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất rau an toàn xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt (số 02/XL-LĐ);

- Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát gói thầu số 01;
- Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát gói thầu số 02;
- Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình.

b) Giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu, thời gian tổ chức đấu thầu, hình thức hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng của các gói thầu:

Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn		Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Phương thức đấu thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
		ADB	Đối ứng					
Gói thầu số 01	18.664	16.797,6	1.866,4	Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)	Tháng 9 năm 2013	Theo đơn giá	01 túi hồ sơ	06 tháng
Gói thầu số 02	37.853	34.067,7	3.785,3	Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)	Tháng 9 năm 2013	Theo đơn giá	01 túi hồ sơ	12 tháng
Gói thầu số 03	468,727		468,727	Chỉ định thầu	Tháng 9 năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm		Theo tiến độ thi công

Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn		Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Phương thức đấu thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
		ADB	Đối ứng					
Gói thầu số 04	907,722		907,722	Chỉ định thầu	Tháng 9 năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm		Theo tiến độ thi công
Gói thầu số 05	121,513		121,513	Chỉ định thầu	Tháng 9 năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm		Theo tiến độ thi công
<b>Tổng cộng</b>	58.014,962	50.865,3	7.149,662					

**Điều 2.** Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ kế hoạch đấu thầu được duyệt, quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu và quy định của dự án để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý dự án Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học tỉnh và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận :**

- BQL các DANN-Bộ NN&PTNT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NN.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm S**