

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1100/CD-TTg

Hà nội, ngày 31 tháng 7 năm 2013

CÔNG ĐIỆN

**Về việc giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng
Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh -
Long Thành - Dầu Giây**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Số: 6258 Ngày: 31/7

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Bộ Giao thông vận tải.

Hiện nay, Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây do Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm Chủ đầu tư đang bị chậm tiến độ do chậm trễ trong công tác bàn giao mặt bằng.

Để đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng tại các vị trí và yêu cầu tiến độ bàn giao như sau:

1. Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:

- Phạm vi khu vực Quận 2 và các nhánh tại nút giao với đường Vành đai 2 thuộc Quận 9: trước ngày 01 tháng 9 năm 2013.
- Đối với phần mặt bằng còn lại thuộc phạm vi Quận 9: trước ngày 01 tháng 10 năm 2013.

2. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai:

- Các vị trí còn lại tại các huyện Long Thành, Cẩm Mỹ và Thống Nhất: trước ngày 01 tháng 10 năm 2013.


3. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc để bàn giao mặt bằng đúng thời hạn; đồng thời có biện pháp ngăn ngừa tình trạng tái lần chiếm đối với những mặt bằng đã bàn giao.

4. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời tiếp nhận mặt bằng được bàn giao để triển khai ngay việc tổ chức thi công bảo đảm tiến độ công trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng công ty ĐTVT đường cao tốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: V.I, V.III, KTTH, TKBT, TH,
Công TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3)._{Ha} 25

**KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG**



Hoàng Trung Hải