

TTBT

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 347/TB - VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2013

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Số: 6859 Ngày: 19/8

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội

Ngày 10 tháng 8 năm 2013 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Quốc phòng; Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trình bày Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng kết luận như sau:

Việc triển khai quy hoạch và thực hiện đầu tư xây dựng Công viên lịch sử văn hóa tại Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội đã được Bộ Chính trị có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 191-TB/TW ngày 10 tháng 10 năm 2008. Trong đó Công viên lịch sử văn hóa Hoàng Thành Thăng Long cần được thực hiện hoàn thành, đồng bộ với việc xây dựng công trình Nhà Quốc hội, tạo cảnh quan hài hòa trong khu vực.

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan đã có nhiều cố gắng triển khai, đạt được nhiều kết quả. Đến tháng 7 năm 2014 phải đảm bảo hoàn thành đồng bộ công trình Nhà Quốc hội và các công việc của Dự án 1 thuộc Dự án Bảo tồn khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu.

Để đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Chính phủ về Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan khẩn trương tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

- Hoàn thành và trình phê duyệt Quy hoạch chi tiết bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành cổ Hà Nội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3278/VPCP-KTN ngày 22 tháng 5 năm 2009; ban hành và phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội sau khi Quy hoạch chi tiết được duyệt; khẩn trương tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình xây dựng Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long 18 Hoàng Diệu.

- Đối với tuyến đường nội bộ phía Bắc và Đông công trình Nhà quốc hội: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Chủ đầu tư - Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bàn giao mặt bằng tuyến đường nội bộ trên. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bố trí mặt bằng tại khu di tích Thành cổ Hà Nội để Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam di chuyển toàn bộ di vật của Khu di tích đã khai quật tại 18 Hoàng Diệu tiếp tục nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học.

- Đồng ý chuyển giao hạng mục đầu tư xây dựng tuyến đường phía Bắc và phía Đông công trình Nhà Quốc hội sang Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực khảo cổ 18 Hoàng Diệu do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ quản đầu tư; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định và chịu trách nhiệm thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực khảo cổ 18 Hoàng Diệu, đảm bảo hoàn thành đồng bộ với tiến độ xây dựng công trình Nhà Quốc hội.

- Để đáp ứng tiến độ, đồng ý Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng Thành Thăng Long là dự án cấp bách, cho phép Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu, ban hành một số cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án này.

2. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam:

- Khẩn trương phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng thực hiện việc bàn giao ngay mặt bằng tuyến đường nội bộ phía Bắc và Đông công trình Nhà quốc hội cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) - Bộ Xây dựng để triển khai thi công xây dựng tuyến đường này.

- Đến tháng 10 năm 2013 bàn giao toàn bộ mặt bằng di tích Khu C-D, để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức triển khai công tác thiết kế kỹ thuật khu vực này.

- Các vấn đề về hồ sơ và di vật đã khai quật tại 18 Hoàng Diệu sẽ bàn giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vào giai đoạn sau.

3. Bộ Quốc phòng:

Bàn giao toàn bộ diện tích nhà đất khu vực phía Bắc khu di tích cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong năm 2013. Đề xuất các cơ chế chính sách để đảm bảo đồng bộ việc bàn giao Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam cùng với việc lập dự án xây dựng các cơ quan quân đội trong khu vực đến các khu đất đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao cho Bộ Quốc phòng.

4. Văn phòng Chính phủ:

Phối hợp với Văn phòng Trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan thống nhất báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về việc di chuyển hai hộ gia đình lão thành cách mạng tại khu biệt thự số 28D, đường Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
- Các Bộ: XD, QP, VH, TT&DL;
- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội;
- BQL dự án ĐTXD Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới)-Bộ XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Công TTĐT, các Vụ: TH, KGVX, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b), Nghĩa (81)



Nguyễn Hữu Vũ