

Số: 1567/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Tiếp theo Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 26/6/2009 và Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 181/TTr-KHĐT-XĐTĐ ngày 19/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Khoản 3, Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 17/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt một phần kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2), cụ thể như sau:

1. Khoản 3 - Phân chia gói thầu:

- Tách gói thầu số 04 thành 02 gói thầu:

+ Gói thầu số 4a: Xây dựng nhà bảo vệ; cổng, hàng rào; chòi nghỉ chân; sân đường nội bộ; hệ thống điện công cộng.

+ Gói thầu số 4b: Thi công hệ thống cây xanh.

- Tách gói thầu số 22 thành 02 gói thầu:

+ Gói thầu số 22a: Cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống âm thanh ánh sáng hội nghị của hội trường.

+ Gói thầu số 22b: Thi công lắp đặt hệ thống âm thanh ánh sáng văn nghệ của hội trường.

2. Khoản 4- Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu và hình thức hợp đồng của các gói thầu:

Tên gói thầu	Ước giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng
Gói số 4a	18.557	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một túi hồ sơ	Năm 2013	Theo đơn giá
Gói số 4b	2.671	Chỉ định thầu	-	Năm 2013	Theo đơn giá
Gói số 20	20.170	Chỉ định thầu	-	Năm 2013	Theo đơn giá
Gói số 22a	15.409	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một túi hồ sơ	Năm 2013	
- Xây lắp	9.303				Theo đơn giá
- Thiết bị	6.106				Trộn gói
Gói số 22b	7.521	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một túi hồ sơ	Năm 2014	Theo đơn giá

3. Các nội dung khác, thực hiện theo kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 17/5/2012, Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 05/6/2012, Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 03/01/2013 và Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án - Sở Xây dựng Lâm Đồng và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký. / .ys

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Lưu: VT, KH, XD₁.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

