

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Nâng cấp đường ĐT.721 (đoạn từ Km 31+300 đến Km 37+864).**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 118/KHĐT-XĐTĐ ngày 23/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Khoản 8, Điều 1 Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đường ĐT.721 (đoạn từ Km 31+300 đến Km 37+864), huyện Cát Tiên; cụ thể như sau:

1. Khoản 8- Tổng mức đầu tư: điều chỉnh từ 43.421 triệu đồng thành 68.193 triệu đồng (sáu mươi tám tỷ, một trăm chín mươi ba triệu đồng); trong đó điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư như sau:

- | | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| - Chi phí xây lắp | : | 58.621 triệu đồng; |
| - Chi phí QLDA | : | 821 triệu đồng; |
| - Chi phí tư vấn | : | 1.984 triệu đồng; |
| - Chi phí khác | : | 1.097 triệu đồng; |
| - Chi phí bồi thường GPMB | : | 1.500 triệu đồng; |
| - Chi phí rà phá bom, mìn | : | 223 triệu đồng; |
| - Chi phí dự phòng | : | 3.947 triệu đồng. |

2. Các nội dung khác của dự án vẫn thực hiện theo Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên, Giám đốc Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Cát Tiên và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./*yls*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, KH, GT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Nguyễn Văn Yên