

Số: **178**/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày **08** tháng **02** năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng dự án Luật Thủy lợi

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 17/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-BNN-PC ngày 22/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2014;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng dự án Luật Thủy lợi do Tổng cục Thủy lợi chủ trì thực hiện (*chi tiết tại Phụ lục kèm theo*).

Điều 2. Kinh phí xây dựng dự án Luật do đơn vị chủ trì soạn thảo bảo đảm và được huy động từ ngân sách nhà nước cấp theo kinh phí thường xuyên, kinh phí hỗ trợ của Quốc hội và các nguồn kinh phí khác (nghiên cứu khoa học, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước).

Quản lý và sử dụng kinh phí được thực hiện theo Thông tư liên tịch 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010 hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp-Văn phòng Chính phủ ban hành và các quy định hiện hành khác.


Tổng cục Thủy lợi căn cứ vào Quyết định này, lập kế hoạch để triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1246/QĐ-BNN-TCTL ngày 28/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng dự án Luật Thủy lợi.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Thủy lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Bộ Tư pháp;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu VT, TCTL, PC.





THỦ LỤC: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT THỦY LỢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 178 /QĐ-BNN-TCTL ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT	Nội dung công việc	Sản phẩm	Phân công		Thời gian		Ghi chú
			Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Bắt đầu	Hoàn thành	
I	CÔNG TÁC XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT						
1	Xây dựng và trình Bộ ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Luật Thủy lợi; Kiện toàn Ban soạn thảo, Tổ biên tập	Quyết định phê duyệt kế hoạch xây dựng dự án Luật Thủy lợi và kiện toàn Ban soạn thảo (BST), Tổ Biên tập (TBT)	Tổng cục Thủy lợi (TCTL)	Vụ Pháp chế	2/2012	5/2012	
1.1	Xây dựng và trình Bộ ban hành Kế hoạch thay thế Kế hoạch xây dựng dự án Luật Thủy lợi năm 2012 phù hợp với tiến độ xây dựng dự án Luật	Quyết định phê duyệt kế hoạch xây dựng dự án Luật Thủy lợi	TCTL	Vụ Pháp chế	1/2014	1/2014	
2	Tổng kết thi hành Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và các văn bản có liên quan	Báo cáo tổng kết thi hành Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và các văn bản có liên quan	TCTL	Các cơ quan, đơn vị liên quan	6/2012	1/2014	
3	Xây dựng dự thảo đề cương Luật						
3.1	Xây dựng dự thảo đề cương Luật	Dự thảo đề cương lần 1	TCTL, BST,TBT	Các cơ quan, đơn vị liên quan	6/2012	8/2012	
3.2	Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, chuyên gia vào đề cương Luật; Hoàn thiện đề cương	Báo cáo tổng hợp ý kiến, phương án tiếp thu chỉnh lý	TCTL	Các cơ quan, đơn vị liên quan	6/2012	9/2012	
3.3	Ban soạn thảo thông qua đề cương Luật,	Đề cương trình Bộ trưởng-	TCTL,	Các cơ quan,		11/2012	

Handwritten signature

STT	phê duyệt đề cương	Sản phẩm	Phân công		Thời gian		Ghi chú
			Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Bắt đầu	Hoàn thành	
		Trưởng ban soạn thảo	TBT	đơn vị liên quan			
4	Xây dựng dự thảo Luật						
4.1	Xây dựng dự thảo Luật trên cơ sở đề cương đã được phê duyệt	Dự thảo 1	TCTL, BST, TBT	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	1/2013	4/2013	
4.2	Tổ chức các hội thảo lấy ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Bộ, các chuyên gia, tổ chức các cuộc họp Tổ biên tập, chỉnh lý dự thảo	Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý	TCTL, BST, TBT	Các cơ quan, đơn vị liên quan	4/2013	5/2013	
4.3	Họp Ban soạn thảo	Báo cáo tổng hợp ý kiến của BST	TCTL, BST, TBT	Các cơ quan, đơn vị liên quan		6/2013	
4.4	Chỉnh lý dự thảo Luật trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ban soạn thảo; tổ chức các cuộc họp Tổ biên tập	Dự thảo 1 được chỉnh lý lần 1	TCTL, BST, TBT	Các đơn vị có liên quan	7/2013	8/2013	
4.5	Tổ chức Hội thảo và lấy ý kiến góp ý vào dự thảo của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia	Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý và phương án tiếp thu, chỉnh lý	TCTL	Các đơn vị có liên quan	8/2013	9/2013	
4.6	Chỉnh lý dự thảo Luật trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan và chuyên gia	Dự thảo 1 được chỉnh lý lần 2	TCTL, BST, TBT	Các đơn vị có liên quan	10/2013	11/2013	
5	Xây dựng Tờ trình, các báo cáo của hồ sơ của Dự án Luật						



STT		Sản phẩm	Phân công		Thời gian		Ghi chú
			Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Bắt đầu	Hoàn thành	
5.1	Xây dựng Báo cáo đánh giá tác động dự thảo Luật, Tổ trình Chính phủ, Bản thuyết minh chi tiết nội dung dự án Luật	Báo cáo đánh giá tác động dự thảo Luật, Dự thảo Tờ trình Chính phủ và Bản thuyết minh chi tiết nội dung dự án Luật			10/2013	1/2014	
6	Họp Ban soạn thảo	Báo cáo tổng hợp ý kiến của Ban soạn thảo				2/2014	
7	Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ban soạn thảo	Dự thảo 2				2/2014	
8	Lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương; đăng tải dự thảo Luật và dự thảo Tờ trình trên trang thông tin điện tử của Chính phủ				3/2014	4/2014	
9	Chính lý nội dung dự thảo trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương và ý kiến trên trang thông tin điện tử của Chính phủ	Hồ sơ Dự thảo 3	TCTL, BST, TBT	Các cơ quan, đơn vị liên quan		5/2014	
10	Đi khảo sát, học tập kinh nghiệm	Báo cáo chuyển khảo sát	TCTL, BST, TBT	Các cơ quan, đơn vị liên quan	6/2013	5/2014	
II TRÌNH CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN							
1	Gửi Bộ Tư pháp thẩm định	Báo cáo thẩm định Dự án Luật của Bộ Tư pháp	TCTL	Vụ Pháp chế, Bộ Tư pháp	6/2014	7/2014	
2	Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ	Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định	TCTL	Các đơn vị liên quan	8/2014	8/2014	
3	Trình Chính phủ dự thảo Luật	Hồ sơ dự thảo 4	Bộ Tư	VPCP	9/2014	10/2014	

Handwritten signature

STT		Sản phẩm	Phân công		Thời gian		Ghi chú
			Đơn vị chủ trì pháp	Đơn vị phối hợp	Bắt đầu	Hoàn thành	
				Vụ Pháp chế			
4	Tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra	Hồ sơ dự thảo 5	TCTL	Các cơ quan, đơn vị liên quan	11/2014	11/2014	
5	Trình các cơ quan thẩm tra của Quốc hội		TCTL,	UBTVQH, VPCP, Các cơ quan, đơn vị liên quan	12/2014	2/2015	
6	Phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội khi có đề nghị tổ chức hội thảo, khảo sát thực tế về những vấn đề của dự án Luật	Báo cáo của UBTVQH đối với Dự án Luật	TCTL	Các đơn vị có liên quan	12/2014	2/2015	
7	Tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra, chỉnh lý dự thảo luật và hồ sơ kèm theo	Hồ sơ dự thảo trình Quốc hội	TCTL		3/2015	4/2015	
8	Trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, tháng 10/2015)	Hồ sơ dự thảo trình Quốc hội Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Quốc hội	Các cơ quan của Quốc hội, VPCP	VPCP, Các cơ quan, đơn vị liên quan		5/2015	
9	Nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo và xây dựng Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội	Hồ sơ dự thảo trình Quốc hội được chỉnh lý	TCTL	VPCP	5/2015	9/2015	
10	Trình Quốc hội dự thảo Luật (thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, tháng 10/2015)	Hồ sơ dự thảo luật trình Quốc hội xem xét, thông qua	Các cơ quan của Quốc hội, TCTL, VPCP	Các đơn vị có liên quan		10/2015	





STT	Nội dung công việc	Sản phẩm	Phân công		Thời gian		Ghi chú
			Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Bắt đầu	Hoàn thành	
III	Xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật						
	Các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ	Các dự thảo văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được xây dựng và hoàn thiện	TCTL,TBT	Các cơ quan, đơn vị có liên quan		5/2016	

(Ghi chú: Trong quá trình thực hiện có thể điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế)

u