

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN
VNACCS/VCIS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **3575** /TCHQ-VNACCS

Hà Nội, ngày **04** tháng **4** năm 2014

V/v điều chỉnh thời gian triển khai
chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng.

Trả lời Công văn số 3088/HQHP-VNACCS ngày 03/4/2014 của Cục Hải Quan Thành phố Hải Phòng về việc đề nghị điều chỉnh thời gian triển khai chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS của các chi cục còn lại trực thuộc Cục, Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS có ý kiến như sau:

Trên cơ sở cân nhắc tình hình triển khai thực tế Hệ thống VNACCS/VCIS hiện nay, Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP. Hải Phòng với lộ trình cụ thể như sau:

STT	Đơn vị	Chuyển E-customs (Chuyển dữ liệu DMNL, SP, ĐM, tỷ lệ hao hụt)	Bắt đầu triển khai VNACCS
I	Nhóm 1		
1	Chi cục HQCK cảng HP khu vực 2	09/4/2014	10/4/2014
2	Chi cục HQCK cảng HP khu vực 3		
3	Chi cục HQCK cảng Đình Vũ		
II	Nhóm 2		
1	Chi cục HQ quản lý hàng ĐT-GC	14/4/2014	15/4/2014
2	Chi cục HQ KCX & KCN Hải Phòng		
III	Nhóm 3		
1	Chi cục HQ Hải Dương	17/4/2014	18/4/2014
2	Chi cục HQ Hưng Yên		
3	Chi cục HQ Thái Bình		

Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan thông báo đề Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT. VNACCS (8b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC



Nguyễn Mạnh Tùng