

Số: **756** /QĐ-LĐTĐBXH

Hà Nội, ngày **3** tháng **6** năm **2015**

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo,
hộ cận nghèo năm 2015**

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 1617/QĐ-TTg ngày 18/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo và Vụ trưởng, Giám đốc Ban quản lý dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 và phương án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia dựa trên chuẩn nghèo mới theo phương pháp tiếp cận đa chiều (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo làm đơn vị đầu mối triển khai thực hiện Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015.

Giao Ban quản lý dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” (SASSP), dự án “Hỗ trợ giảm nghèo” (PRPP), Cục Bảo trợ xã hội, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Trung tâm Thông tin phối hợp thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Vụ trưởng, Giám đốc Ban quản lý dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam”, Giám đốc dự án “Hỗ trợ giảm nghèo”, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (để b/c);
- Tổng cục thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- UBND các tỉnh, thành phố (phối hợp chi đạo);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu VT, VPQGGN.





**KẾ HOẠCH TỔNG ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO,
HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2015**

Quyết định số **756/QĐ-LĐTBXH** ngày **3 / 6 / 2015**

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT	CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	THỜI GIAN	NGÂN SÁCH
I	Công tác chuẩn bị					
1.1	Xây dựng quy trình điều tra, phiếu điều tra và tài liệu hướng dẫn theo chuẩn nghèo đa chiều	VPQGGN	VPQGGN	- Dự án SASSP; - Viện KHLĐ - Trung tâm Thông tin - Dự án PRPP	Đang hoàn thiện	VPQGGN Ngân hàng Thế giới Dự án PRPP
1.2	Hội thảo kỹ thuật tham vấn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp ước lượng thu nhập	VPQGGN	VPQGGN Dự án SASSP	- Cục BTXH; - Viện KHLĐ - Trung tâm Thông tin;	Tháng 5/2015	Dự án SASSP
1.3	Thử nghiệm và hoàn thiện quy trình điều tra, phiếu điều tra và tài liệu hướng dẫn theo chuẩn đa chiều (không loại trừ tiêu chí thu nhập)	VPQGGN	VPQGGN	- Dự án SASSP - Viện KHLĐ - DA PRPP	Tháng 6/2015	VPQGGN DA PRPP
1.4	Trình Chuẩn nghèo, cận nghèo giai đoạn 2016-2020 theo cách tiếp cận đa chiều (không loại trừ tiêu chí thu nhập)	VPQGGN	VPQGGN	- Cục BTXH; - DA PRPP Dự án SASSP;	Tháng 6/2015	VPQGGN
1.5	Trình Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổng điều tra hộ nghèo, hộ	VPQGGN	VPQGGN	- Cục BTXH; - DA PRPP; Dự án SASSP;	Tháng 7/2015	VPQGGN

	cận nghèo năm 2015					
1.6	Hội thảo kỹ thuật lấy ý kiến hoàn thiện quy trình, công cụ, tài liệu hướng dẫn điều tra theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020	VPQGGN	VPQGGN	- Dự án SASSP - Viện KHLĐ - DA PRPP	Tháng 7/2015	DA PRPP
II	Tập huấn điều tra					
2.1	Tập huấn giảng viên nguồn (TOT) cho các lớp tập huấn điều tra viên	VPQGGN	VPQGGN Dự án SASSP	- Viện KHLĐ - DA PRPP	Quý III-2015	Dự án SASSP
2.2.	Tập huấn cho cán bộ làm công tác giám nghèo tỉnh, huyện	VPQGGN	VPQGGN Dự án SASSP	- Viện KHLĐ - DA PRPP	Quý III-2015	Dự án SASSP
III	Xây dựng phần mềm					
	Xây dựng phần mềm quản lý Posasoft (đáp ứng yêu cầu quản lý về giảm nghèo)	Dự án SASSP	Dự án SASSP	-Trung tâm Thông tin -VPQGGN	Quý II và III - 2015	Dự án SASSP
IV	Triển khai điều tra					
4.1	Hướng dẫn Tổng điều tra Xác định hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn mới	VPQGGN	VPQGGN	- Dự án SASSP; - Viện KHLĐ - Trung tâm Thông tin - DA PRPP - Các địa phương	Quý IV-2015	VPQGGN Các địa phương
4.2	Giám sát tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo	VPQGGN	VPQGGN Dự án SASSP	- Viện KHLĐ - DA PRPP - Các địa phương	Quý IV-2015	VPQGGN Dự án SASSP
4.3	Nhập danh sách hộ nghèo,	VPQGGN	Dự án SASSP	- Trung tâm Thông tin	Quý IV - 2015	Dự án SASSP

	cận nghèo theo chuẩn mới vào phần mềm Posasoft			- Các địa phương		
4.4	Thu thập thông tin của các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có đối tượng BTXH đã được xác định	- VPQGGN - Cục BTXH	Dự án SASSP		Quý I - 2016	Dự án SASSP
4.5	Nhập dữ liệu hộ đã thu thập vào phần mềm hệ thống thông tin quản lý	Dự án SASSP	Dự án SASSP	- Trung tâm Thông tin	Quý I - 2016	Dự án SASSP