

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia tại Thành phố Cần Thơ (Giai đoạn 1)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3740/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia tại Thành phố Cần Thơ (Giai đoạn 1);

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Cần Thơ tại Tờ trình số 511/TTr-HLQGCT ngày 08 tháng 12 năm 2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia tại Thành phố Cần Thơ (Giai đoạn 1): Từ năm 2014 – năm 2018.

Điều 2: Quyết định này thay thế Khoản 13 Điều 1 tại Quyết định số 3740/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Cần Thơ có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.



Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Kho Bạc nhà nước Cần Thơ;
- Lưu: VT, Vụ KHTC, Q9.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Lê Xuân Hải

