

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị chuẩn phục vụ công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính Phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 25/BC-KHĐT-ĐTTĐ ngày 23/01/2017 báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị chuẩn phục vụ công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị chuẩn phục vụ công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã được phê duyệt tại Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

a) Nội dung và quy mô đầu tư:

- Điều chỉnh danh mục trang thiết bị như sau:

STT	Danh mục thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bộ thiết bị kiểm tra hàng đóng gói sẵn	Bộ	01
2	Bộ thiết bị kiểm định huyết áp kế (01 bộ) và thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm tự ghi (02 bộ)	Bộ	03
3	Thiết bị kiểm định phương tiện đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô, cà phê	Bộ	01
4	Thiết bị kiểm tra hàm lượng vàng bằng phương pháp huỳnh quang tia X và bộ mẫu chuẩn vàng bạc	Bộ	01
5	Hệ thống thiết bị kiểm định taximet	Bộ	01

6	Bộ quả chuẩn khối lượng E2 (1mg - 500g)	Bộ	01
7	Thiết bị kiểm định máy đo hàm lượng cồng trong hơi thở	Bộ	01
8	Máy kiểm định chất độc dùng trong các sản phẩm điện tử, đồ chơi, các sản phẩm tiêu dùng và công nghiệp	Bộ	01
9	Thiết bị kiểm định đồng hồ đo nước lạnh (15-50mm)	Bộ	01

b) Tổng mức đầu tư: điều chỉnh từ 32.812 triệu đồng thành 7.200 triệu đồng (bảy tỷ, hai trăm triệu đồng), trong đó cơ cấu vốn đầu tư như sau:

- Chi phí mua sắm thiết bị : 6.645 triệu đồng;
- Chi phí khác và dự phòng : 555 triệu đồng.

c) Nguồn vốn đầu tư: ngân sách tỉnh giai đoạn 2017- 2020.

d) Thời gian thực hiện dự án: 2017 - 2020.

e) Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

2. Các nội dung khác của dự án, thực hiện theo Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./. *mm*

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Lưu: VT, KH, VX<sub>1</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm S**