

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **933** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **22** tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng cấp bách năm 2016 (bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020;

Xét đề nghị của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 05/TTr-CCKL ngày 05/5/2017; đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1388/SNNPTNT ngày 12/5/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 187/BCTĐ-SKHĐT ngày 17/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020, với các nội dung chính sau:

1. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu (đợt 2): Có giá trị là 141 triệu đồng, gồm các công việc: Chi phí quản lý dự án đợt 2; thẩm định thiết kế dự toán; thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu;...

2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 11: Mua 20 loa cầm tay và 54 máy thổi gió	2.547	Ngân sách Trung ương	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2017	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 12: Xây dựng các trạm và kho chứa dụng cụ	2.210		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2017	Trọn gói	180 ngày
3	Gói thầu số 13: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán đợt 2	130		Chi định thầu	-	Quý II/2017	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 14: Tư vấn thẩm tra kế bản vẽ thi công dự toán đợt 2	22		Chi định thầu	-	Quý II/2017	Trọn gói	10 ngày
5	Gói thầu số 15: Tư vấn giám sát xây dựng đợt 2	71		Chi định thầu	-	Quý II/2017	Trọn gói	180 ngày
6	Gói thầu số 16: Tư vấn giám sát thiết bị đợt 2	17		Chi định thầu	-	Quý II/2017	Trọn gói	30 ngày
7	Gói thầu số 17: : Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp đợt 2	10		Chi định thầu	-	Quý II/2017	Trọn gói	45 ngày
8	Gói thầu số 18: Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị đợt 2	5		Chi định thầu	-	Quý II/2017	Trọn gói	45 ngày
9	Gói thầu số 19: Thẩm định giá thiết bị đợt 2	5		Chi định thầu	-	Quý II/2017	Trọn gói	10 ngày

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, giao chủ đầu tư:

1. Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện nội dung kiến nghị tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 187/BCTĐ-SKHĐT ngày 17/5/2017, cụ thể:

- Đối với gói thầu số 14 – Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chỉ thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.

- Thực hiện tiết kiệm 10% trên tổng mức đầu tư theo Công văn số 8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak479.



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng