

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải,
hạng mục: Khởi hành chính nghiệp vụ**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 30/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, hạng mục: Khởi hành chính nghiệp vụ;

Căn cứ Báo cáo số 197/BC-SKH-TĐ ngày 15/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải, hạng mục: Khởi hành chính nghiệp vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải tại Tờ trình số 76/TTr-BVĐKKVTH ngày 26/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, hạng mục: Khởi hành chính nghiệp vụ, với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /-2

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mai Thức

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, hạng mục: Khởi hành chính nghiệp vụ

(Kèm theo Quyết định số 1064 /QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây lắp công trình	7.590.309	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước. Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2017	Trọn gói	700 ngày
2	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT	15.715		Chỉ định thầu quy trình rút gọn	Quý III/2017	Trọn gói	15 ngày
3	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT	6.700		Chỉ định thầu quy trình rút gọn	Quý III/2017	Trọn gói	10 ngày
4	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	183.674		Chỉ định thầu quy trình rút gọn	Quý III/2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây dựng
5	Tư vấn quản lý dự án	157.349		Chỉ định thầu quy trình rút gọn	Quý III/2017	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án
6	Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình	54.065		Chỉ định thầu quy trình rút gọn	Quý III/2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây dựng
7	Bảo hiểm công trình	13.715		Chỉ định thầu quy trình rút gọn	Quý III/2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công + bảo hành
Tổng giá gói thầu		8.021.527					

Ghi chú : Chủ đầu tư chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện khối lượng theo nguồn vốn được bố trí, không được gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Đầu tư công.