

Số: 1768 /QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 28 tháng 6 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp  
Tượng đài trung tâm Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2005;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công;

Căn cứ Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 và Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh V/v Phê duyệt kế hoạch phân bổ kinh phí nâng cấp sửa chữa mộ, nghĩa trang liệt sỹ năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1520/TTr-SLĐTBXH ngày 26/6/2017 và kết quả thẩm định của Sở Xây dựng tại Công văn số 763/SXD-XDCB ngày 23/6/2017 về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Tượng đài trung tâm Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu như sau:

**1. Tên Công trình:** Cải tạo, nâng cấp Tượng đài trung tâm Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.

**2. Chủ đầu tư:** Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

**3. Mục tiêu đầu tư xây dựng:**

- Tôn tạo, nâng cao chất lượng công trình, đáp ứng và phục vụ tốt nhu cầu thăm viếng của thân nhân các gia đình liệt sỹ, của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong cả nước và khách tham quan đến thăm viếng.

- Góp phần làm đẹp cảnh quan kiến trúc chung cho Nghĩa trang.

**4. Hiện trạng và phương án tôn tạo chủ yếu:**

**4.1. Hiện trạng:** Các mạch ghép giữa các thớt đá tượng đài bị rêu mốc, bong tróc, rò rỉ chất Canxi hidrôxit; Một số lớp đá và các cạnh chi tiết đường nét bị gãy, sứt mẻ, cong vênh nhiều vị trí.

**4.2. Phương án tôn tạo:**

- Đục và làm sạch các mạch vữa cũ, bơm vữa xử lý mạch. Khoan các vị trí mạch ghép giữa các thớt đá để bơm xiika.

- Đục mài liên kết khối nét, đục tạo chất điều khắc, phi ni toàn bộ bề mặt tượng đài. Làm sạch, chống thấm toàn bộ bề mặt tượng đài.

**5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật:** Công ty TNHH Nhật Minh.

**6. Địa điểm xây dựng:** Xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

**7. Loại, cấp công trình:** Công trình công cộng.

**8. Tổng mức đầu tư: 850.000.000 đồng (Tám trăm trăm mười triệu đồng).**

Trong đó:

Chi phí xây lắp	767.242.000	đồng.
Chi phí quản lý dự án	16.819.000	đồng.
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	30.536.000	đồng.
Chi phí khác	35.403.000	đồng.

**9. Nguồn vốn đầu tư:** Nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2017 (được phân bổ tại Quyết định số 1824/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

**10. Hình thức quản lý dự án:** Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án.

**11. Thời gian thực hiện:** Năm 2017.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.


Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc

Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục NCC, Bộ LĐ-TB&XH;
- Lưu VT, VX.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Thúc**