

Số: 1473/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 7 năm 2017

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình sửa chữa, cải tạo ký túc xá Trường DTNT tỉnh Lâm Đồng; nhà đa năng Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP Đà Lạt; ký túc xá, nhà ăn, nhà vệ sinh Trường phổ thông DTNT Lâm Hà; nhà bảo vệ, hàng rào Trường THPT Pró, huyện Đơn Dương.**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Tiếp theo Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 200/BC-KHĐT-ĐTTĐ ngày 28/6/2017,

### **QUYẾT ĐỊNH :**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình sửa chữa, cải tạo ký túc xá Trường DTNT tỉnh Lâm Đồng; nhà đa năng Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP Đà Lạt; ký túc xá, nhà ăn, nhà vệ sinh Trường phổ thông DTNT Lâm Hà; nhà bảo vệ, hàng rào Trường THPT Pró, huyện Đơn Dương, cụ thể như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 316 triệu đồng.

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Bao gồm: Một phần chi phí khác và chi phí dự phòng: 207 triệu đồng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phân chia gói thầu: Toàn bộ dự án được chia thành 04 gói thầu

- Gói thầu số 01: Thi công sửa chữa, cải tạo ký túc xá Trường DTNT tỉnh Lâm Đồng; nhà đa năng Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP Đà Lạt; ký túc xá, nhà ăn, nhà vệ sinh Trường phổ thông DTNT Lâm Hà; nhà bảo vệ, hàng rào Trường THPT Pró, huyện Đơn Dương;

- Gói thầu số 02: Tư vấn Quản lý dự án;
- Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu;
- Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

b) Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện của các gói thầu:

Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói số 01	7.135	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2017	Theo đơn giá cố định	60 ngày
Gói số 02	206	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý III/2017	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án
Gói số 03	30	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý III/2017	Trọn gói	60 ngày
Gói số 04	226	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý III/2017	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
<b>Tổng cộng</b>	<b>7.597</b>					

4. Nguồn vốn đầu tư: theo Khoản 10, Điều 1 Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.


**Điều 2.** Chủ đầu tư chịu trách nhiệm căn cứ các quy định hiện hành có liên quan của nhà nước để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch UBND các huyện: Lâm Hà, Đơn Dương, thành phố Đà Lạt, chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận :**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KH, VX<sub>1</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Liêm