

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ  
Số: 2327/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Thanh Hoá, ngày 03 tháng 7 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:  
điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện  
Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030

### CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ  
Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4574/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2013 về  
việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng  
đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030,  
tầm nhìn sau năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 4480/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của  
Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Lam  
Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn sau  
năm 2030;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1029/STC-HCSN ngày 21  
tháng 3 năm 2017 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công  
trình Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ  
Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Công trình: Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng,  
huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030.
- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng.

**Điều 2.** Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	2.928.311.295	2.000.000.000	928.311.295
Ngân sách tỉnh	2.928.311.295	2.000.000.000	928.311.295

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng (làm tròn)	3.192.574.000	2.928.311.295
Chi phí lập quy hoạch, khảo sát địa hình	2.778.412.240	2.718.038.000
Chi phí khác	414.161.418	210.273.295

3. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Quy đổi	Giá trị thực tế	Quy đổi
Tổng số	2.928.311.295			
- Tài sản cố định	2.928.311.295			
- Tài sản lưu động				

**Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

- Được phép tắt toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	2.928.311.295	
- Ngân sách tỉnh	2.928.311.295	

- Các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán là:

+ Phải trả Viện Quy hoạch kiến trúc: 808.344.000 đồng

+ Phải trả Sở Xây dựng (các chi phí về thẩm tra quyết toán, thẩm định dự án và nhiệm vụ...): 119.967.295 đồng

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính: tổng hợp nguồn kinh phí còn thiếu (số tiền 928.311.295đ) trình UBND tỉnh phê duyệt cho đơn vị.

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Sở Xây dựng		


**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 4 Quyết định;
  - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
  - Lưu: VT, CN.
- H1(2017).QDPD Quyet toan QH LS-SV.doc

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Ngô Văn Tuấn**