	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: 3946/VPCP-CN
V/v gia hạn thời gian thi công và bổ sung giá trị hợp đồng các gói thầu BC1, BC3 thuộc Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy.
	Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2007


 

	Kính gửi:
	- Bộ giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.


 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải văn bản số 3375/BGTVT-KHĐT ngày 04 tháng 6 năm 2007, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4348/BKH-QLĐT ngày 21 tháng 6 năm 2007, của Bộ Tài chính tại văn bản số 8214/BTC-ĐT ngày 21 tháng 6 năm 2007 về việc gia hạn thời gian thi công và bổ sung giá trị hợp đồng các gói thầu BC1, BC3 thuộc Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải quyết định theo thẩm quyền và tự chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh thời gian thực hiện và giá trị Hợp đồng của các gói thầu BC1, BC3 thuộc Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng,
- Kho Bạc Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, QHQT, TTBC, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN(3).20
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Nguyễn Quốc Huy


 

