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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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******** 

	Số: 200/BXD-KTTC

V/v Giải đáp một số vướng mắc trong việc áp dụng cơ chế chính sách liên quan đến đầut ư xây dựng công trình
	Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2007  


 
Kính gửi: Ban Kế hoạch Tài chính – T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.
Trả lời văn bản số 69 CV/KHTC ngày 24/09/2007 của Ban Kế hoạch Tài chính – T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đề nghị giải đáp các vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc giá gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán xây dựng công trình phải phù hợp với mặt bằng giá xây dựng tại thời Điểm đấu thầu. Vì vậy, đối với các dự toán xây dựng công trình được lập từ thời Điểm tháng 10/2005 nhưng đến thời Điểm tháng 03/2007 mới tổ chức đấu thầu, thì dự toán xây dựng công trình để làm cơ sở xác định giá gói thầu phải được Điều chỉnh lại (Điều chỉnh giá nguyên vật liệu, tiền lương, ...) cho phù hợp với mặt bằng giá xây dựng tại thời Điểm tháng 03/2007. Trường hợp, dự toán sau khi Điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì phải báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét quyết định;

2. Về việc Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

- Đối với các dự án phê duyệt trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: việc quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo qui định tại Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình. Theo đó, khi lập tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán xây dựng công trình mà chưa kể đến các yếu tố: trượt giá, thay đổi cơ chế chính sách của Nhà nước và những yếu tố rủi ro liên quan khác, thì khi Điều chỉnh tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán xây dựng công trình do các yếu tố này làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt phải báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét quyết định;

- Đối với các dự án phê duyệt sau ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP: việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo qui định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Theo đó, khi lập tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình phải được tính đầy đủ các yếu tố chi phí theo qui định và chỉ được Điều chỉnh trong các trường hợp được qui định tại Khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP.  

Ban Kế hoạch Tài chính – T.Ư Hội Nông dân Việt Nam căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- T.Ư Hội Nông dân VN;
- Lưu: VP, Viện KTXD, Vụ KTTC. T08.
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