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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THAY THẾ CÁC HỐ GA THU NƯỚC HIỆN HỮU BẰNG HỐ THU NƯỚC MƯA VÀ NGĂN MÙI KIỂU MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch - Đầu tư tại Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng số 2433/SKHĐT-TH ngày 30 tháng 11 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thay thế các hố ga thu nước hiện hữu bằng hố thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới trên địa bàn tỉnh. Nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: thay thế các hố ga thu nước hiện hữu bằng hố thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới trên địa bàn tỉnh. Dự án nhóm: B

2. Chủ đầu tư: Công ty Thoát nước Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Thoát nước Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Chủ nhiệm lập dự án: Kỹ sư Nguyễn Phúc Hải. Đề tài khoa học của Kỹ sư Hoàng Đức Thảo.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cư đô thị, góp phần hoàn thiện mỹ quan đường phố, tăng cường độ bền vững kết cấu hạ tầng đô thị bảo đảm thoát nước tốt cho đô thị.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

6.1. Nội dung thiết kế: đầu tư xây dựng toàn bộ hệ thống hố ga thu nước mưa, ngăn mùi kiểu mới thay thế hố ga kiểu cũ trên địa bàn tỉnh. Quy mô đầu tư thay thế khoảng 7300 cụm hố ga.

6.2. Khối lượng đầu tư chính cho 01 hố ga:

- Hố thu nước mặt đường 500 x 300 x 350 x 70 mm bằng bê tông cốt thép. Lưới chắn rác bằng gang 550 x 350 x 30 mm.

- Hệ thống ngăn mùi gồm hố thu kích thước 500 x 400 x 1170 x 70 mm bằng bê tông cốt thép, cửa phai chặn kích thước 830 x 450 x 40 mm, ống nối PVC D150 giữa hố thu và hệ thống ngăn mùi với hệ thống thoát nước hiện hữu.

- Số lượng lắp đặt cụ thể tại các địa điểm như sau:

+ Thành phố Vũng Tàu : 3.413 hố;

+ Thị xã Bà Rịa : 1.320 hố;

+ Huyện Tân Thành : 206 hố;

+ Huyện Đất Đỏ : 346 hố;

+ Huyện Long Điền : 1.142 hố;

+ Huyện Xuyên Mộc : 284 hố;

+ Huyện Châu Đức : 589 hố;

Tổng cộng : 7.300 hố.

7. Địa điểm xây dựng: xây dựng trên dọc các tuyến đường thuộc địa phận: thành phố Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa và các Trung tâm huyện: Tân Thành, Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc.

8. Diện tích sử dụng đất: công trình chỉ xây dựng, cải tạo lại các hố ga hiện hữu nên không ảnh hưởng đến nội dung sử dụng đất.

9. Phương án xây dựng:

Thiết kế kỹ thuật thi công phù hợp với quy hoạch xây dựng.

10. Loại, cấp công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật.

11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: không.

12. Tổng mức và phân kỳ đầu tư:

12.1. Tổng mức đầu tư : 60.909 triệu đồng.

- Chi phí xây lắp 01 cụm hố ga ngăn mùi : 7.116 triệu đồng.

- Chi phí cho 7.300 cụm hố ga ngăn mùi và các chi phí như sau:

+ Chi phí xây dựng : 51.953 triệu đồng.

+ Chi phí khác : 4.156 triệu đồng.

+ Chi phí dự phòng : 4.800 triệu đồng.

12.2. Phân kỳ đầu tư:

a) Giai đoạn 1: trong năm 2008 thực hiện đầu tư như sau:

- Thành phố Vũng Tàu : 2.187 hố;

- Thị xã Bà Rịa : 1.096 hố;

- Huyện Tân Thành : 206 hố;

- Huyện Đất Đỏ : 208 hố;

- Huyện Long Điền : 889 hố;

- Huyện Xuyên Mộc : 247 hố;

- Huyện Châu Đức : 508 hố;

Tổng cộng : 5.341 hố.

- Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 : 44.046 triệu đồng.

- Chi phí xây lắp 01 cụm hố ga ngăn mùi : 7,116 triệu đồng.

- Chi phí cho 5.341 cụm hố ga ngăn mùi và các chi phí như sau:

+ Chi phí xây dựng : 38.006 triệu đồng;

+ Chi phí khác : 3.040 triệu đồng;

+ Chi phí dự phòng : 3.000 triệu đồng.

b) Giai đoạn 2: trong năm 2009 thực hiện đầu tư như sau:

- Thành phố Vũng Tàu : 1.226 hố;

- Thị xã Bà Rịa : 224 hố;

- Huyện Đất Đỏ : 138 hố;

- Huyện Long Điền : 253 hố;

- Huyện Xuyên Mộc : 37 hố;

- Huyện Châu Đức : 81 hố;

Tổng cộng : 1.959 hố.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 : 16.863 triệu đồng.

Chi phí xây lắp 01 cụm hố ga ngăn mùi : 7,116 triệu đồng.

Chi phí cho 5.341 cụm hố ga ngăn mùi và các chi phí như sau:

+ Chi phí xây dựng : 13.947 triệu đồng.

+ Chi phí khác : 1.116 triệu đồng.

+ Chi phí dự phòng : 1.800 triệu đồng.

13. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách tỉnh.

14. Hình thức quản lý dự án: chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Thời gian thực hiện dự án: 24 tháng, từ năm 2008 đến năm 2009.

16. Các lưu ý khác: trong quá trình triển khai các bước tiếp theo của dự án, chủ đầu tư lưu ý các ý kiến của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1978/SXD-GĐ ngày 20 tháng 11 năm 2007, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu tại Văn bản 2033/UBND-QLĐT ngày 19 tháng 11 năm 2007.

Điều 2. Công ty Thoát nước Đô thị là chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn chỉnh các thủ tục xây dựng tiếp theo để tổ chức thực hiện dự án theo các nội dung tại Điều 1 Quyết định này; chịu trách nhiệm theo quy định tại Luật Xây dựng và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; tổ chức quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các giai đoạn sau theo đúng quy định tại Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu; Giám đốc Công ty Thoát nước Đô thị tỉnh và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
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