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Kính gửi: Ban quản lý dự án Khu vực các công trình Giao thông công chính Hải Phòng
Trả lời văn bản số 02/QLDA-GTCC ngày 8/1/2008 của Ban quản lý dự án Khu vực các công trình Giao thông công chính thuộc Sở Giao thông công chính Hải phòng đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong công tác quyết toán Đường 353 Cầu Rào - Đồ Sơn – Thành phố Hải Phòng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :
Việc thanh toán giữa Ban quản lý dự án Khu vực các công trình giao thông công chính Hải Phòng và các Nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng kinh tế đã ký kết giữa các bên. Đối với trường hợp đấu thầu (không thuộc hợp đồng trọn gói) thì khối lượng dùng để thanh toán là khối lượng thực hiện được nghiệm thu, đơn giá thanh toán là đơn giá trúng thầu cùng các điều kiện ghi trong hợp đồng. Vì vậy, theo nội dung của văn bản số 02/QLDA-GTCC nêu trên, khối lượng thảm bê tông nhựa đã thi công và được nghiệm thu đạt yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu, thì Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công xây dựng căn cứ vào đơn giá trúng thầu và các điều kiện đã ghi trong hợp đồng để thực hiện việc thanh toán, quyết toán theo quy định.
Căn cứ ý kiến trên, Ban quản lý dự án Khu vực các công trình giao thông công chính Hải Phòng tổ chức thực hiện./.
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