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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI THỊ XÃ BÀ RỊA
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Đấu thầu ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 79/TTr-SXD ngày 02 tháng 4 năm 2008 và Sở Kế hoạch - Đầu tư tại Công văn số 866/SKHĐT-XDCB ngày 07 tháng 4 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đường vành đai thị xã Bà Rịa như sau:
1. Phân chia gói thầu số 4 (xây lắp cầu Thủ Lựu tại Km1 + 625 và đoạn còn lại) thành 2 gói thầu:
	STT
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu (đồng)
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian tổ chức đấu thầu
	Thời gian tổ chức đấu thầu
	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Loại hợp đồng

	04a
	Khối lượng đã thực hiện của gói thầu xây lắp cầu Thủ Lựu tại Km1 + 625 và đoạn còn lại
	Đã thực hiện năm 2002
	Đã thực hiện năm 2002
	Đã thực hiện năm 2002
	Đã thực hiện năm 2002
	Đã thực hiện năm 2002
	Đã thực hiện năm 2002
	Đã thực hiện năm 2002
	Đã thực hiện năm 2002

	04b
	Khối lượng còn lại của gói thầu xây lắp cầu Thủ Lựu tại Km1 + 625 và đoạn còn lại
	20.464.633.541
	20.464.633.541
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	Quý II năm 2008
	Quý II năm 2008
	12 tháng
	Theo đơn giá


 
2. Bổ sung thêm 02 gói thầu:
	STT
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu (đồng)
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian tổ chức đấu thầu
	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Loại hợp đồng

	05
	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu 04b
	34.196.403
	Chỉ định thầu
	Quý II năm 2008
	01 tháng
	Trọn gói

	06
	Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành
	158.322.000
	Chỉ định thầu
	Quý III năm 2009
	01 tháng
	Trọn gói


 
Điều 2. Sở Xây dựng là chủ đầu tư dự án đường vành đai thị xã Bà Rịa có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định về đấu thầu hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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