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Kính gửi: Công ty cổ phần Công trình đường thuỷ VINAWACO

Trả lời văn bản số 310/KD ngày 27/3/2008 của Công ty cổ phần Công trình đường thuỷ VINAWACO về điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng thi công xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh đơn giá xây dựng căn cứ nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng ký kết giữa các bên; Về nguyên tắc, trường hợp kéo dài thời gian thi công xây dựng công trình không do lỗi của nhà thầu thì chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ thực tế thi công xây dựng công trình, nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên để xem xét các đơn giá xây dựng bị ảnh hưởng do kéo dài thời gian thi công làm căn cứ điều chỉnh, bổ sung hợp đồng cho phù hợp.

Công ty cổ phần Công trình đường thuỷ VINAWACO căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD, S(8).
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