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Kính gửi: Ban quản lý dự án 85

Trả lời văn bản số 571/BQL-KHDA1 ngày 27/5/2008 của Ban quản lý dự án 85, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng kinh tế đã ký giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu là hợp đồng theo giá điều chỉnh, do đó nguyên tắc và nội dung điều chỉnh giá dựa trên các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng. Vì vậy, đối với 3 dự án: Quốc lộ 7 đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, đường nối từ cảng Vũng áng đến biên giới Việt Lào và cảng Vũng áng giai đoạn II, khi điều chỉnh giá vật liệu xây dựng, hai bên căn cứ vào nội dung hợp đồng đã được ký kết để tiến hành điều chỉnh. Riêng đối với giá thép, nguyên tắc điều chỉnh được thực hiện như sau:

- Đối với những khối lượng thép thi công trong năm 2004: thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Thông tư số 02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004 của Bộ Xây dựng hướng dẫn tính bổ sung chi phí xây dựng công trình do giá thép xây dựng tăng đột biến.

- Đối với những khối lượng thép thi công trong năm 2005, 2006: thực hiện điều chỉnh theo điều khoản điều chỉnh giá trong hợp đồng và như đối với các loại vật liệu xây dựng có biến động giá khác.

- Đối với những khối lượng thép thi công trong năm 2007 và 6 tháng đầu năm 2008: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. 

Ban quản lý dự án 85 căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định./.
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