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Kính gửi: Công ty cổ phần Thuỷ điện Geruco Sông Côn
Trả lời văn bản số 276/GSC-KHKT ngày 26/6/2008 của Công ty cổ phần Thuỷ điện Geruco Sông Côn đề nghị hướng dẫn bù giá hợp đồng EPC01 và EPC02 của Dự án thuỷ điện Sông Côn 2 - huyện Đông Giang – tỉnh Quảng Nam, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :
Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng (Thông tư số 09/2008/TT-BXD) hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng đối với các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hai (02) hình thức giá hợp đồng là hình thức giá hợp đồng trọn gói và hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định; không phân biệt hợp đồng đó là hợp đồng tổng thầu EPC, hợp đồng thi công xây dựng hay hợp đồng chìa khoá trao tay. 
1. Đối với hợp đồng EPC 01 được ký giữa Chủ đầu tư và Liên doanh Nhà thầu nước ngoài (nhà thầu Trung quốc) thì việc có được điều chỉnh giá và hợp đồng theo quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD hay không, Công ty cổ phần Thuỷ điện Geruco Sông Côn xin ý kiến Người quyết định đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
2. Đối với hợp đồng EPC 02 được ký giữa Chủ đầu tư và Liên doanh Nhà thầu trong nước (nhà thầu Việt Nam) thì việc điều chỉnh giá và hợp đồng theo quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD được thực hiện như sau :
- Các loại vật liệu xây dựng được điều chỉnh tăng (giảm) giá được quy định tại mục 2.4 của Thông tư.
- Thời điểm và khối lượng để tính bù giá : thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục của Thông tư. Riêng đối với các hợp đồng ký trước ngày 01/01/2007, thì thời điểm tương ứng để xác định giá vật liệu xây dựng tính chênh lệch giá là thời điểm tháng 12/2006.
- Trường hợp đơn giá trong hợp đồng được ký kết không phải là đơn giá chi tiết thì Chủ đầu tư và Nhà thầu xác định khối lượng, đơn giá của từng loại vật liệu trong đơn giá đầy đủ của hợp đồng để tính dự toán chi phí xây dựng bổ sung theo phương pháp bù trừ chi phí vật liệu trực tiếp, hoặc xác định hệ số tăng giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu trong hợp đồng của vật liệu xây dựng tăng giá. Hệ số tăng giá vật liệu xây dựng do Chủ đầu tư tổ chức tính toán hoặc áp dụng chỉ số giá do Bộ Xây dựng công bố hoặc chỉ số giá của Tổng cục thống kê (theo hướng dẫn tại mục 3 Phụ lục kèm theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD).
Công ty cổ phần Thuỷ điện Geruco Sông Côn căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định./.
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