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	Số: 6814/VPCP-KTN
Vv thời hạn hoàn thành Dự án nhiệt điện Cà Mau 2
	Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2008


 
	Kính gửi:
	- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam.


 
Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 8958/BCT-NL ngày 24 tháng 9 năm 2008) về việc điều chỉnh thời hạn hoàn thành Dự án nhà máy nhiệt điện Cà Mau 2, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Không đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh thời gian hoàn thành Dự án nhà máy nhiệt điện Cà Mau 2.
Yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo, đôn đốc Chủ đầu tư, các nhà thầu hoàn thành, đưa Dự án nhà máy nhiệt điện Cà Mau 2 vào họat động trong thời hạn sớm nhất; chỉ đạo xử lý trách nhiệm giữa Chủ đầu tư và nhà thầu về tiến độ dự án theo quy định của pháp luật và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- UBND tỉnh Cà Mau;
- Các Bộ: XD, TC, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4)
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