	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 8407/BGTVT-QLXD
V/v điều chỉnh tiến độ thi công xây lắp Gói thầu 01, Dự án cải tạo nâng cấp QL2 đoạn Đền Hùng - Đoan Hùng.
	Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2008


 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án 6 - Cục ĐBVN

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;
Căn cứ Quyết định số 3577/QĐ-BGTVT ngày 26/9/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp QL2 đoạn Đền Hùng - Đoan Hùng;
Căn cứ Văn bản số 370/CT 471-KD ngày 29/9/2008 của Công ty Đường bộ 471 về việc xin gia hạn hợp đồng Gói thầu số 01 Dự án cải tạo, nâng cấp QL2 đoạn Đền Hùng - Đoan Hùng.
Xét Văn bản số 942/DA5 ngày 13/10/2008 của Ban QLDA 6 về việc gia hạn hợp đồng Gói thầu số 01 Dự án cải tạo, nâng cấp QL2 đoạn Đền Hùng - Đoan Hùng và báo cáo của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT tại Văn bản số 1094/QLXD-MBGĐ ngày 13/11/2008.
Xét điều kiện thực tế hiện trường, chậm GPMB, thay đổi bổ sung TKKT một số hạng mục và các nguyên nhân khách quan khác dẫn đến thời gian thi công kéo dài;
Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận điều chỉnh tiến độ thi công Gói thầu xây lắp số 01 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp QL2 đoạn Đền Hùng - Đoan Hùng đến 31/12/2008.

2. Ban QLDA 6 chịu trách nhiệm trước Bộ GTVT về tiến độ cam kết, đồng thời phối hợp, chỉ đạo Nhà thầu, TVGS, TVTK và các bên liên quan tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, thi công gọn từng hạng mục, đảm bảo chất lượng và hoàn thành Dự án đúng thời hạn quy định.

3. Sau thời hạn được gia hạn nêu trên, Bộ chỉ xem xét quyết định việc “chấp thuận thời hạn chậm hoàn thành gói thầu do lỗi của Nhà thầu” và xử lý theo quy định hiện hành.

Căn cứ các nội dung trên, Tổng giám đốc Ban QLDA 6 và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

	 
Nơi nhận: 
 - Như trên;
 - Bộ trưởng (để b/c);
 - Vụ KHĐT, TC;
 - Cục ĐBVN;
 - Kho bạc NN;
 - Lưu VT, QLXD (3).
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