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	Số: 295/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
	Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2008.


 
Kính gửi : Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội
Trả lời Văn bản số 218/KTCL-MPMU-VB ngày 30/10/2008 của Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội xin ý kiến hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :
Theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, thì đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, trường hợp tổng mức đầu tư điều chỉnh không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, kể cả thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư (bao gồm cả sử dụng chi phí dự phòng) thì Chủ đầu tư tự điều chỉnh, sau đó phải báo cáo Người quyết định đầu tư về kết quả điều chỉnh; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 
Vì vậy, đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước mà Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội làm Chủ đầu tư, khi lập dự toán hoặc điều chỉnh dự toán không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, thì Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội tự điều chỉnh, sau đó phải báo cáo Người quyết định đầu tư về kết quả điều chỉnh.
Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện./.
 
	 
Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).
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