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	Số: 7589/VPCP-KTN
V/v thời hạn hoàn thành và bù đắp chi phí Dự án nhiệt điện Cà Mau 2
	Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2008


 

	Kính gửi:
	- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tổng công ty lắp máy Việt Nam.


 

Về đề nghị của Tổng công ty lắp máy Việt Nam (công văn số 1958/TCT/BDACM ngày 17 tháng 10 năm 2008) xin điều chỉnh thời hạn hoàn thành và bù đắp chi phí cho nhà thầu Dự án nhà máy điện Cà Mau 2, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Về thời hạn hoàn thành Dự án, Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo tại công văn số 6814/VPCP-KTN ngày 13 tháng 10 năm 2008.

- Về bù đắp chi phí Dự án thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ đầu tư là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, vì vậy Tổng công ty lắp máy Việt Nam làm việc với Chủ đầu tư dự án để giải quyết theo thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- UBND tỉnh Cà Mau;
- Các Bộ: XD, TC, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
- Các Vụ: TH, TTĐT, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4).
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