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Kính gửi: Ban quản lý Dự án cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau
Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 554/KĐĐCM-KTKH-XDCB ngày 29/4/2009 của Ban quản lý Dự án cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau về hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Hợp đồng giữa Ban quản lý và Nhà thầu PVC-CM theo hình thức “Hợp đồng chìa khoá trao tay”; thực hiện từ khâu khảo sát, lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán, thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị; việc thanh toán, quyết toán thực hiện theo các điều khoản đã ký. Việc đơn vị thi công (thực hiện theo khối lượng của Nhà thầu PVC-CM) làm hỏng mốc quan trắc nên kinh phí khôi phục mốc quan trắc do Nhà thầu PVC-CM tự giải quyết.
Việc xác định khối lượng bù lún sau khi khôi phục mốc quan trắc như nêu trong công văn số 554/KĐĐCM-KTKH-XDCB ngày 29/4/2009 là không đủ căn cứ để thanh toán, quyết toán cho hạng mục san lấp.
Căn cứ hướng dẫn trên, Ban quản lý Dự án cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau tổ chức thực hiện theo quy định./.
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