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Kính gửi: Thanh tra Chính phủ
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1541/TTCP-V.I ngày 07/7/2009 của Thanh tra Chính phủ đề nghị có ý kiến về bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Về nội dung hai tám (28) ngày trước ngày hết hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng như nêu tại văn bản số 1541/TTCP-V.I: đây không phải là thỏa thuận nhà thầu phải gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng trước khi bảo lãnh hết hạn hai tám (28) ngày, mà là thỏa thuận “hai tám (28) ngày trước ngày hết hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng mà nhà thầu chưa nhận được chứng chỉ thực hiện” thì nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện việc kéo dài thời hạn của bảo lãnh thực hiện hợp đồng trước khi bảo lãnh này hết hạn. 
2. Trường hợp nhà thầu đã nộp kéo dài thời hạn của bảo lãnh thực hiện hợp đồng trước khi bảo lãnh này hết hạn như nêu tại văn bản số 1541/TTCP-V.I, thì chủ đầu tư không được thu toàn bộ giá trị bảo lãnh thực hiện. Như vậy, việc chủ đầu tư thu toàn bộ giá trị bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với trường hợp này là không phù hợp với điều kiện của hợp đồng.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với trường hợp Thanh tra Chính phủ nêu trong văn bản số 1541/TTCP-V.I.
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