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Kính gửi: Công ty TNHH xây lắp điện Nha Trang
Bộ xây dựng nhận được văn bản số 105/XLNT ngày 16/11/2009 của Công ty TNHH xây lắp điện Nha Trang về việc xin ý kiến hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Theo nội dung hợp đồng kinh tế số 9A/HĐXL-QLDADD ngày 21/01/2005 giữa Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng dân dụng Khánh Hoà và Công ty TNHH xây lắp điện Nha Trang: thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 21/01/2005 đến ngày 20/8/2005. Trong quá trình thực hiện hợp đồng do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng (không phải do lỗi của nhà thầu) nên thời gian thực hiện hợp đồng bị kéo dài, về nguyên tắc nhà thầu được điều chỉnh lại giá hợp đồng. Trường hợp giá hợp đồng là giá điều chỉnh thì việc điều chỉnh giá thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết. Trường hợp giá hợp đồng là giá trọn gói hoặc giá hợp đồng theo đơn giá cố định, về nguyên tắc nhà thầu được điều chỉnh giá cho những khối lượng còn lại thực hiện từ ngày 20/8/2005; những khối lượng thực hiện từ ngày 20/8/2005 đến hết năm 2006 được điều chỉnh toàn bộ chi phí; Những khối lượng thực hiện từ năm 2007, việc điều chỉnh giá thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/08/2008 của Bộ Xây dựng;
Công ty TNHH xây lắp điện Nha Trang căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.
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