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Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng 40

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 357/2010 CV/KT-KH ngày 19/7/2010 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng 40 (đại diện Liên danh Sông Ray 40 - Bà Rịa Vũng Tàu) về vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khối lượng đất cần vận chuyển cự ly 4,1 Km như nêu trong công văn số 357/2010 CV/KT-KH là khối lượng phát sinh không có trong Hồ sơ mời thầu, vì vậy trong đơn giá điều chỉnh được tính lại với cự ly 4,1 Km bằng dự toán lập theo Thông tư số 05/2007/TT- BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và mặt bằng giá cả, các chế độ chính sách của Nhà nước tại thời điểm có khối lượng phát sinh nói trên; khi điều chỉnh hợp đồng các bên thương thảo trên cơ sở dự toán được phê duyệt và nội dung của hợp đồng đã ký kết.

Với nội dung trên, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng 40 tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

	 
Nơi nhận: 
- Như trên;
- Ban QLĐT & XDTL 9;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.
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